

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 52/6431/2007, číslo zhotoviteľa: 145/2007/0/3

na stavbu : **I/61 Ladce – most 080**  
číslo stavby : 0 9 3 6

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
**Sídlo:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Štatutárny orgán :** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :**  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest  
Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
na základe poverenia - list číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007  
**IČO:** 003 328  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000135433/8180  
**Zriadená:** Zriaďovacou listinou č.316/M/2005 v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

**Zhotoviteľ:** Doprastav, a.s.  
**Sídlo:** Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
**Realizačný závod:** Doprastav, a.s. závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina  
**Štatutárny orgán :** predstavenstvo zastúpené :  
Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci  
**IČO:** 313 333 20  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
**Číslo účtu:** 6600837004/1111  
**Zapísaná:** v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.581/B

Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

### **Článok 2. – Podstatné náležitosti zmluvy :**

#### odsek 1. Predmet zmluvy :

bod b)

Objednávateľ na základe návrhu zhotoviteľa na zmenu typu nosníkov a ich motáže súhlasí s navrhovaným riešením.

#### odsek 4. Cena diela

##### 4.2. – zmluvná cena sa v súlade s odsekom 1, bod b) tohto dodatku upravuje nasledovne :

cena za práce uvedené v tomto dodatku je odsúhlasená doplnkom a činí :

Objekt	Názov objektu - stavebná časť	Zákl. DPH 19%	DPH 19%	Cena spolu s DPH
101-00	Oprava cesty I/61	- 14,56	- 2,77	- 17,33
201-00	Rekonštrukcia mosta 080	- 30 743,20	- 5 841,21	- 36 584,41
	<b>Spolu – rekapitulácia – doplnok</b>	<b>- 30 757,76</b>	<b>- 5 843,98</b>	<b>- 36 601,74</b>

Slovom cena s DPH :  
mínus tridsaťšesťtisícšesťsto jeden/slovenských korún a sedemdesiatštyri/halierov

t.j. celková CENA DIELA činí :

<b>Cena v ZoD :</b>	<b>32 613 364,50</b>	<b>6 196 539,30</b>	<b>38 809 903,80</b>
Dodatok č. 1	-30 757,76	-5 843,98	-36 601,74
<b>SPOLU vrátane dodatku č. 1 :</b>	<b>32 582 606,74</b>	<b>6 190 695,32</b>	<b>38 773 302,06</b>

Slovom cena s DPH :

Tridsaťosemmiliónovsedemstosedemdesiattritisícristodva/slovenských korún a šesť/halierov

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD číslo objednávateľa: 52/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 145/2007/0/3) nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo objednávateľa: 52/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 145/2007/0/3).

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami.

V Bratislave :

V Bratislave : 29.10.2008.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
01501

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Mrázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ Investičnej výstavby a  
správy ciest v Žiline

**Ing. Dušan Mráz**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Juraj Androvič**  
riaditeľ závodu Žilina  
na základe plnej moci