

OBJAVENÁ PRÁVOPISNÁ DE 231.
DOP. 23. 13. A3

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: *Z-202/2008*

číslo zhotoviteľa: 2242/2008

Vypracovanie dokumentácie na predmet zákazky:

„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – cesta v trase budúcej I/64“

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žemera – generálny riaditeľ
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006

Osoba poverená uzavrieť zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
Riaditeľ Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík – právnik
Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. František Faktor – námestník úseku inv. prípravy
Ing. Matúš Salát – odd. prípravy stavieb
Ing. Jana Štoderová – predinv. a inv. príprava stavieb
- vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová – cenový referát
- vo veciach ekonom.: p. Katarína Staneková – odd. ekonomiky a vnútorných vzťahov

Spojenie: tel.: 041/5074624, fax: 041/5074626(15)


(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13. 12. 1991.
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Dúbravský Michal – konateľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ing. Dúbravský Michal – ZOP
- vo veciach ekonom.: Ing. Dúbravská Helena - ekonómka

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
číslo účtu: 113542973/7500
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK2020518027
Spojenie - tel./fax: 051/7463695, 051/7463699

(ďalej len „zhotoviteľ“)



čl. II Podstatné náležitosti zmluvy

1. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčenie obvodu staveniska, osi cesty a vytyčovacej siete na predmet zákazky:

„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – cesta v trase budúcej I/64“.

2. Čas plnenia

- a) Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.
- b) Termín dodania diela:
- termín dodania **DSP** najneskôr **do 30. 6. 2008**
 - termín dodania **DP** **do 90 dní** od písomného vyzvania zhotoviteľa objednávateľom
- Vytyčenie** a odovzdanie **obvodu staveniska** a **osi komunikácie**, odovzdanie **vytyčovacej siete** sa uskutoční do 7 dní od písomného vyzvania objednávateľa.
- AD** – od začatia (odovzdania staveniska) do ukončenia uskutočnenia stavby v rozsahu prílohy č. 12 TP SSC č. 03/2006.
- c) Dielo podľa bodu 2.b bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

3. Cena diela

- a) Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Zmluvná cena bez DPH:	4,245.400.- Sk
DPH:	806.626.- Sk
Zmluvná cena spolu s DPH:	5,052.026.- Sk

Slovom: Päť miliónov päťdesiatdvatisícdvadsaťšesť Slovenských korún

Hodnota diela (cena) je stanovená dohodou zmluvných strán.

- b) Z toho:

DSP:	- bez DPH:	1,625.700,00 Sk
	- DPH:	308.883,00 Sk
	- spolu s DPH:	1,934.583,00 Sk
DP:	- bez DPH:	82.900,00 Sk
	- DPH:	15.751,00 Sk
	- spolu s DPH:	98.651,00 Sk
DRS:	- bez DPH:	1,397.950,00 Sk
	- DPH:	265.610,50 Sk
	- spolu s DPH:	1,663.560,50 Sk

AD:	- bez DPH:	120.300,00 Sk
	- DPH:	22.857,00 Sk
	- spolu s DPH:	143.157,00 Sk
Žiadosť o nenávratný fin.príspevok zo štruktur.fondov EÚ (2007-2013):	- bez DPH:	73.200,00 Sk
	- DPH:	13.908,00 Sk
	- spolu s DPH:	87.108,00 Sk
Prieskumné práce:	- bez DPH:	594.800,00 Sk
	- DPH:	113.012,00 Sk
	- spolu s DPH:	707.812,00 Sk
Geodetické práce:	- bez DPH:	147.150,00 Sk
	- DPH:	27.958,50 Sk
	- spolu s DPH:	175.108,50 Sk
Vytyčovací práce:	- bez DPH:	203.400,00 Sk
	- DPH:	38.646,00 Sk
	- spolu s DPH:	242.046,00 Sk

c) Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny.

4. Platobné podmienky a spôsob úhrady

a) Faktúry budú predložené v členení podľa bodu 3.b tejto zmluvy:

- Faktúra za DSP bude predložená po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami, v rozsahu 70% z ceny diela. Dofakturácia diela v hodnote 30% sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- Faktúra za DP bude predložená vo výške 70% na základe protokolárneho odovzdania diela a predchádzajúceho odsúhlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Žilina (technická a rozpočtová časť). Dofakturácia vo výške 30% z ceny diela bude po uskutočnení príslušného verejného obstarávania (VO). V prípade, že napriek stanoviskám expertíz bude z VO zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku, objednávateľ navrhne primerané krátenie zdržanej časti dohodnutej ceny.
- Faktúra za DRS bude predložená vo výške 70% po jej doručení objednávateľovi bez prípadných pripomienok TI SR, dofakturácia vo výške 30% z ceny diela bude uhradená po ukončení stavby.
- Fakturácia za AD bude predložená v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti koľaudačného rozhodnutia.
- Fakturácia prieskumov a geodetických prác bude predložená v rozsahu 100%.
- Fakturácia za vytyčovací práce bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľovi stavby.

b) Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

čl. III

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej - zodpovednosť za vady diela

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

čl. IV Sankcie

- V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000.- Sk za každý deň omeškania.
- V prípade ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000.- Sk za každý deň omeškania.
- V prípade vady výkazu-výmer ponukového rozpočtu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% za navyšiac prác predmetnej vady.
- Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v stanovenej lehote, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- V prípade neospravedlnenej neúčasti zhotoviteľa na kontrolnom dni stavby alebo nedodania stanoviska AD k uvažovaným zmenám PD v stanovenom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 2.000.- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom dni, resp. za omeškané dodanie stanoviska k uvažovanej zmene PD stavby.

čl. V Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

Podzhotoviteľ	Predmet plnenia	Cena za predmet plnenia vrátane DPH	% plnenia z celkového objemu prác
EDOS Doc. Ing. Ján Mandula, CSc. Vansovej 4 080 01 Prešov	- dopravno-inžiniersky prieskum - hluková a emisná štúdia	304.937,50	6,04
GEOPAS s.r.o. Bytčická 16 010 01 Žilina	- koróznny prieskum	39.686,50	0,79
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Reimannova 1 080 01 Prešov	- pedologický prieskum	18.326,00	0,36


čl. VI Ostatné ustanovenia

- Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú:
 - súťažné podklady
 - ponuka zhotoviteľa.
- Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou, platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.


V Prešove, dňa: 31. 1. 2008

V Žiline, dňa: 10. 2. 2008



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
INVESTIČNÁ A VÝSTAVNÁ AGENTÚRA
Martina Hozza 104/A
010 01 ŽILINA



Za objednávateľa: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

A

Činnosť	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Medzisučet v SK	Cena cel - kom v Sk	
	750	600	450	350			
Potrebný počet hodín							
DSP							
A	Sprievodná správa	3	10	8	2	x	12 550,00
B.1	Prehľadná situácia M 1 : 50 000 (1: 10 000)	4	6	5	2	x	9 550,00
B.2	Celková situácia stavby M 1 : 500	3	7	6	3	x	10 200,00
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	4	8	7	3	x	12 000,00
B.4	Ortofotomapa M 1:10000	3	5	5	1	x	7 850,00
B.5	Ortofotomapa M 1:2000	4	6	8	2	x	10 900,00
C.1	Koordináčný výkres stavby M 1 : 500	3	9	11	4	x	14 000,00
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1 : 2 000	7	14	17	6	x	23 400,00
D	Písomnosti a výkresy objektov					x	1 141 500,00
	10 Príprava územia	1	2	3	1		3 650,00
	20 Zariadenie staveniska	1	2	3	1		3 650,00
	30 Rekulivácia dočasne zabratých plôch	1	2	2	1		3 200,00
	101-00 Napojenie na cestu I/50	33	120	140	33		171 300,00
	102-00 Mestna komunikácia	26	48	65	16		83 150,00
	103-00 Prístupová komunikácia k ČOV	12	18	24	12		34 800,00
	104-00 Pofná ceta pre záhrdkársky areál	5	12	14	8		20 050,00
	201-00 Most nad nákladnou stanicou Prievidza	90	321	360	110		460 600,00
	202-00 Most nad riekou Handlovka	42	80	92	40		134 900,00
	203-00 Rekonštrukcia mota nad potokom Moštenica	16	45	32	16		59 000,00
	350-00 Protihlukové opatrenia v km 0,000 - 0,400	8	22	20	10		31 700,00
	501-00 Ochrana kanalizačných zberačov v km 0,270 - 0,320	5	14	23	7		24 950,00
	502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,920	6	16	28	8		29 500,00
	601-00 Prekládka VN vedenia v km 0,880	8	17	26	7		30 350,00
	602-00 Preložka VN vedenia k ČOV	6	11	13	5		18 700,00
	701-00 Ochrana VTL plynovodu v km 1,350	5	10	12	4		16 550,00
	702-00 Preložka NTL plynovodu v km 0,340	6	8	9	6		15 450,00
E	Doklady	12	22	19	15	x	36 000,00
F	Dokumentácia meračských prác	25	40	55	38	x	80 800,00
G	Dokumentácia na majetkoprávne vysporiad.					x	160 300,00
	1 GP Trvalý záber	23	60	54	25		86 300,00
	2 GP Dočasný záber	18	52	48	22		74 000,00
H	Dokumentácie na vyňatie z PPF a LPF	16	42	38	32	x	65 500,00
I	Dokumentácia prieskumov - aktualizácia					x	629 100,00
	1 Dopravno-inžiniersky prieskum	32	76	132	60		150 000,00
	2 Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	80	132	158	90		241 800,00
	3 Pedplogický prieskum	4	8	7	3		12 000,00
	4 Dendrologický prieskum	15	27	25	9		41 850,00
	5 Hluhová štúdia	10	25	39	20		47 050,00
	6 Exhalačná štúdia	12	27	36	25		50 150,00
	7 Korózný prieskum	12	21	15	8		31 150,00
	8 Účelové mapovanie	10	26	40	40		55 100,00
J	Dokumentácia pre ZSR	6	12	15	5	x	20 200,00
K	Plán BOZP	4	8	6	3	x	11 550,00
N	Vplyv stavby na životné prostredie	12	18	28	8	x	35 200,00
O	Orientačný rozpočet	9	24	32	4	x	36 950,00
P	Podklady na čerpanie financií fondov EU	21	45	56	15	x	73 200,00
Q	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	5	14	10	4	x	18 050,00
	Celková cena DSP bez DPH						2 408 800,00
	DPH					19%	457 672,00
	Celková cena DSP s DPH						2 866 472,00

V Prešove 13.12.2007. vypracoval: Ing. Michal Dúbravský

Činnosť		Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Medzisučet v SK	Cena cel - kom v Sk
		750	600	450	350		
		Potrebný počet hodín					
DP							
Zväzok č.5 Dokumentácia na realizáciu stavby							
A	Spravidelná správa	1	2	2	2	x	3 550,00
B.1	Prehľadná situácia M 1 : 50 000 (1: 10 000)	1	2	2	2	x	3 550,00
B.2	Celková situácia stavby M 1 : 500	1	2	2	3	x	3 900,00
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	1	2	2	3	x	3 900,00
B.4	Ortofotomapa M 1:10000	1	2	2	2	x	3 550,00
B.5	Ortofotomapa M 1:2000	1	2	2	4	x	4 250,00
C.1	Koordináčný výkres stavby M 1 : 500	1	2	2	3	x	3 900,00
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1 : 2 000	1	2	2	3	x	3 900,00
D	Pisomnosti a výkresy objektov					x	1 397 950,00
10	Príprava územia	1	3	4	1		4 700,00
20	Zariadenie staveniska	1	3	4	1		4 700,00
30	Rekultivácia dočasne zabratých plôch	1	3	3	1		4 250,00
101-00	Napojenie na cestu I/50	30	140	190	35		204 250,00
102-00	Mestná komunikácia	21	52	76	18		87 450,00
103-00	Pristupová komunikácia k ČOV	14	20	28	18		41 400,00
104-00	Poľná cesta pre záhrdkársky areál	3	15	17	11		22 750,00
201-00	Most nad nákladnou stanicou Previdza	110	380	400	140		539 500,00
202-00	Most nad riekou Handlovka	52	110	140	60		189 000,00
203-00	Rekonštrukcia mostu nad potokom Moštenica	25	62	58	22		89 750,00
350-00	Protihlukové opatrenia v km 0,000 - 0,400	11	25	31	11		41 050,00
501-00	Ochrana kanalizačných zberačov v km 0,270 - 0,320	8	16	25	9		30 000,00
502-00	Ochrana kanalizácie v km 0,920	9	18	31	10		35 000,00
601-00	Prekládka VN vedenia v km 0,880	10	20	28	11		35 950,00
602-00	Preložka VN vedenia k ČOV	9	13	18	8		25 450,00
701-00	Ochrana VTL plynovodu v km 1,350	7	12	15	7		21 650,00
702-00	Preložka NTL plynovodu v km 0,340	8	10	14	8		21 100,00
F	Dokumentácia meračských prác	0	3	5	6	x	6 150,00
I	Dokumentácia prieskumov					x	25 900,00
1	Dopravno-inžiniersky prieskum	0	2	3	1		2 900,00
2	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	0	2	3	2		3 250,00
3	Pedplogický prieskum	0	3	2	2		3 400,00
4	Dendrologický prieskum	0	2	3	1		2 900,00
5	Hluhová štúdia	0	1	2	3		2 550,00
6	Exhalačná štúdia	0	2	3	3		3 600,00
7	Koróznny prieskum	0	1	2	2		2 200,00
8	Účelové mapovanie	0	2	4	6		5 100,00
Zväzok č.4 Cenová časť							
1	Celkový popis predmetu obstarávania	3	9	7	2		11 500,00
2	Celkový výkaz výmer	2	13	12	5		16 450,00
3	Položkový súpis prác	3	11	9	4		14 300,00
4	Ocenený súpis prác sada č.1,2	2	8	7	2		10 150,00
Celková cena DP bez DPH							1 512 900,00
DPH							19%
Celková cena DP s DPH							1 800 351,00

Názov akcie: Obchvat mesta PRIEVIDZA I.etapa, 2.stavba - cesta v trase budúcej I/64

Vytyčovací polygón, vytyčenie HB trasy a obvodu staveniska

Dĺžka trasy	2000	m
Šírka pásu	0	m
Plocha územia	0,00	km ²

Príloha č. 3

Názov položky	Cena za MJ	Počet MJ	Cena
Stabilizácia bodov vytyčovacej siete, 8 pažnice	3 600,00 Sk	8	28 800,00 Sk
Stabilizácia bodov vytyčovacej siete, 4 pillere	11 500,00 Sk	4	46 000,00 Sk
Meranie a výpočty bodov VS	2 100,00 Sk	12	25 200,00 Sk
Meranie a výpočty bodov VS, prídržka "f"	1 575,00 Sk	12	18 900,00 Sk
Výškové meranie, presná nivelácia	4 900,00 Sk	5	24 500,00 Sk
Vytyčenie HB	1 000,00 Sk	20	20 000,00 Sk
Vytyčenie bodov obvodu staveniska	600,00 Sk	50	30 000,00 Sk
Iné náklady (benzín, poplatky na SK)			10 000,00 Sk
Celková cena prác:			203 400,00 Sk

ocelové pažnice, betón, výkop
 ocelové pažnice, úprava pažnic, betón
 tab.120, položka 03, 2.trieda presnosti, 1800 - 2300 Sk/bod
 pri počte bodov 6-10 bodov pri použití technológie GPS
 tab.130, položka 03, presná nivelácia, 3250 - 6000 Sk/km
 tab.391, položka 02, 950 - 1100 Sk/bod
 tab.391, položka 07, písmeno a, 500 - 700 Sk/bod
 odhad

V Prešove 13.12.2007, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



Stavba : Obchvat mesta PRIEVIDZA I.etapa, 2.stavba - cesta v trase budúcej I/64

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru
 Klasifikácia produkcie 74.20.34

Príloha č. 4

I	Činnosť	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
		750	600	450	350		
		Potrebný počet hodín					
	Stavebno-technický dozor rok 2009 - 2010						120 300,00
A	Účasť na odovzdaní staveniska	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
B	Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	24,00	16,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
C	Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	24,00	16,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
D	Vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	24,00	16,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
E	Účasť na preberacom konaní	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
F	Záverečná správa AD	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	Počet hodín	122,00	48,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	Navrhovaná cena bez DPH						120 300,00
	DPH 19%						22 857,00
	Navrhovaná cena s DPH						143 157,00

V Prešove 13.12.2007, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



Stavba : Obchvat mesta PRIEVIDZA I.etapa, 2.stavba - cesta v trase budúcej I/64
Špecifikácia ceny DSP, DP, vytýčenia a AD

Príloha č.5

	DOKUMENTÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena celkom s DPH v Sk
1	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	2 408 800,00	457 672,00	2 866 472,00
2	Dokumentácia na ponuku (DP)	1 512 900,00	287 451,00	1 800 351,00
3	Vytýčenie	203 400,00	38 646,00	242 046,00
4	Autorský dozor (AD)	120 300,00	22 857,00	143 157,00
	Navrhovaná cena DSP, DP, vytýčenie a AD celkom	4 245 400,00	806 626,00	5 052 026,00

V Prešove 13.12.2007, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

