

Voz, VN, (SSC)
Lx Prodosing

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa ZNH - 6360/59/06, č. zhotoviteľa 608-12/06 zo dňa 18.12.2006
výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar, zosuv

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
Štatutárny orgán Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať
Zmluvu dodatok k ZoD: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO 003 328
IČ-DPH nie je platcom DPH
DIČ 2021067785
Bankové spojenie štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.12107/P
IČO 36 465 992
DIČ 2020007715
IČ-DPH SK2020007715
Zastúpený Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie VÚB Prešov, č.ú. 1387702959/0200

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo, č. objednávateľa ZNH/6360/59/06, č. zhotoviteľa 608-12/06 zo dňa 18.12.2006 v dôvodu zmien technického riešenia a dopracovania projektovej dokumentácie predmetnej stavby v zmysle požiadaviek objednávateľa nasledovne :

čl. 5 Termín plnenia

bod 5.1 má nové znenie :

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v požadovanom termíne plnenia : **11/2006 – 12/2007**

čl. 7 Cena služieb a platobné podmienky

bod 7.1 má nové znenie :

7.1	zmluvná cena bez DPH podľa ZoD	108 480,00 Sk
	Úprava ceny z dôvodu dodatočne požadovaných služieb, spracovanie PD k ZTR č. 1 a PD k ZTR č. 2	27 350,00 Sk
	Upravená zmluvná cena bez DPH	135 830,00 Sk
	DPH 19 %	25 807,70 Sk
<hr/>		
	Upravená zmluvná cena celkom s DPH	161 637,70 Sk

Slovom : jednošesťdesiatjedentisícšesťstotridsaťsedem slovenských korún 70/100.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa ZNH//6360/59/06, č. zhotoviteľa 608-12/06 zo dňa 18.12.2006

Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

Dátum : 15.11.2007


Dátum : 15.11.2007

Objednávateľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIES
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIES
Katedrácké námestie 4
04001 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ :



Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti