

Voľba, N, SSC
3x Prodosing

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 676-04 / 07 . č. objednávateľa 262/6350/2007/ZNH-09/07

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a j dokumentácii na ponuku(DP) pre stavbu:

I/79 – 036 Viničky most

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19 , 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : Prodosing spol. s r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro., vložka č.:12107/P

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 676-04 / 07, č. objednávateľa 262/6350/2007/ZNH-09/07 zo dňa 20.04.2007 z dôvodu : počas projekčných príprav a jednaní s Krajským pamiatkovým úradom Košice bolo zistené, že Most Viničky, je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Na základe zistených skutočností boli projekčné práce pozastavené po dobu preskúmania a rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky Most Viničky, Krajským pamiatkovým úradom Košice.

čl.4 Termín plnenia :

bod 4.1 má nové znenie :

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne : do 31.10.2007

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 676-04/07, č. objednávateľa 262/6350/2007/ZNH-09/07 zo dňa 20.04.2007

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 28.9.2007

Objednávateľ:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum : 28.9.2007

Zhotoviteľ :

Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti