

10a Z, Corgi, SSC  
3x Grund Vranov

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. Z-549/6370/2008/ZNH-13/08

na zhotovenie prác:  
I/18 Lada – Lipníky, oprava priepustov

---

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

<b>1.1. Objednávateľ</b>	<b>: Slovenská správa ciest,</b>
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán	: <b>Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ</b>
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD so sídlom	: : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180
<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	<b>: GRUND VRANOV N.T. , s.r.o.</b>
Adresa	: Makovická 936/16, 09301 Vranov nad Topľou
Právna forma register	: spoločnosť s ručením obmedzeným : OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:1602/P
Zastúpený	: Jozef Tarkanič, konateľ
IČO	: 31686974
IČ pre DPH	: SK2020528378
DIČ	: 2020528378
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Vranov n/T
Číslo účtu	: 0107891528/0900

sa dohodli na dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. Z-549/6370/2008/ZNH-13/08 na zhotovenie prác „I/18 Lada – Lipníky, oprava priepustov“, ktorej oddiely sa týmto dodatkom upravujú nasledovne:

### čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.2. Čas plnenia:

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Dokončenie realizácie prác : **31.5.2009**

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po tri si ponechá každá zmluvná strana.

Dátum: 26. 11. 2008

Dátum: 26. 11. 2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košická námestie  
040 01 KOŠICE

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.  
ul. Makovická č. 934/16  
Vranov nad Topľou  
093 01

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ  
SSC IVSC Košice

Jozef Tarkanič  
konateľ