

DODATOK č. 1

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác

**Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie
Košice**

objednávateľ : **Štátna filharmónia Košice**
Dom umenia
Moyzesova 66
040 01 **Košice**

zhotoviteľ : **IRES R + M s.r.o.**
Žižkova 19
040 01 **Košice**

DODATOK č. 1

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác
Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie
Košice

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
V zastúpení : Mgr. art. Július Klein – riaditeľ
Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela : Ing. Marián Paulišinec, ekonomicko – správny námestník
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000 235 784 / 8180
IČO : 00164 844
DIČ : 2020762535
IČ DPH : SK 2020762535
Tel., fax : 055-6224509
Štátna príspevková organizácia, žiadovateľ – Ministerstvo kultúry SR

d'alej ako objednávateľ

Dodávateľ : IRES R + M s.r.o., Žižkova 19, 040 01 Košice
V zastúpení : Marián LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Róbert [REDACTED] – štatutárny orgán spoločnosti
Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela : Marián LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Bankové spojenie : VÚB - banka
Číslo účtu : 1398299958/0200
IČO : 36 197 882
DIČ : 2020060031
IČ DPH : SK 2020060031
Tel., fax : 055-7995146/47
Zapísaný : Zápis z obchodného / živnostenského /registra : č. **Vložka číslo : 11570/V** zo dňa **02.05.2000**, vydal Okresný súd Košice I.

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.
č. **2002/12 – PO – A 2279** zo dňa **20.12.2002**

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 1 k zmluve o Dielo č. V – 01/2007

Čl. II. PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia tohto dodatku sú navyiac práce z dôvodu rozšírenia rozsahu dodávky prác na stavbe : **Rekonštrukcia budovy štátnej filharmónie Košice** podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku.

2.2. Viac práce v členení podľa objektov sú označené a zahŕňajú:

2.2.1 SO - 02 Adaptácia priestorov

Viac práce podľa Dodatku č.1

- 3 sondy - výkopy pre zistenie hĺbky jestvujúcich základov pre dopracovanie projektu, pre realizáciu stavby
- sadrokartónové priečky so vstupnými dverami a okienkom – zriadenie dočasných priestorov zázemia bufetu na 1.NP
- doplnenie drevenej zárubne na 2.NP pre zachovanie funkčnosti nájomcu Domu umenia, poskytujúceho reštauračné služby
- úpravy ÚK – potreba vykonať práce vznikla po odhalení skutkového stavu rozvodov ÚK v stenách v priestore výtahovej šachty, ktoré spočívali v premiestnení topných telies a úpravy rozvodov ÚK.
- maľby a nátery stavebných konštrukcií / sadrokartónová priečka, oceľové zárubne /.

2.2.2 SO - 03 Príprava územia

Viac práce podľa Dodatku č.1:

- zistenie inžinierskych sietí, ktoré neboli zachytené v projektovej dokumentácii, neboli identifikované správcami sietí, vedených cez stavenisko
- prekládka jestvujúcich kábelových vedení mimo budúcu stavebnú jamu, po ich identifikácii resp. po odhalení neidentifikovaných sietí sondami
- vysekanie ryhy v betóne pre nový kábelový vstup do trafostanice
- osadenie kábelových prechodov / chráničiek / v mieste križovania prípojky budúceho horúcovodu
- čistenie, preplachovanie a frézovanie jestvujúcej kanalizácie vrátane monitoringu, s vyhotovením záznamu na CD nosiči pre zistenie skutkového stavu odkanalizovania staveniska, pre dopracovanie projektu pre realizáciu stavby
- štyri sondy – výkopy pre zistenie skutkového stavu ležatej kanalizácie, ktorá nebola identifikovaná správcami sietí, vedená cez stavenisko /budúca stavebná jama/
- dočasné odpojenie kanalizácie z Domu umenia od poruchovej vetvy, napojenie odkanalizovania na pôvodnú jestvujúcu funkčnú kanalizáciu smerom na Tajovského ulicu
- dočasné odkanalizovanie z Domu umenia, vetvy s prečerpávaním smerom na Moyzesovu ulicu, premiestnenie mimo budúcu stavebnú jamu



**Čl. III.
CENA**

- 3.1 Cena za predmet tohto dodatku podľa čl.2, špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák.č.18/1996 Z.z. a činí:

SO 02 Adaptácia priestorov – Naviac práce

Základ pre DPH 19 %	:	94.827,31 Sk
DPH 19 %	:	18.017,20 Sk
Náklad ceny bez DPH	:	94.827,31 Sk
DPH 19 %	:	18.017,20 Sk
Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH	:	112.844,51 Sk

SO 03 Príprava územia – Naviac práce

Základ pre DPH 19 %	:	282.811,71 Sk
DPH 19 %	:	53.734,22 Sk
Náklad ceny bez DPH	:	282.811,71 Sk
DPH 19 %	:	53.734,22 Sk
Cena objektu SO 03 celkom vrátane DPH	:	336.545,93 Sk

Cena za Naviac práce podľa Dodatku č.1

Základ pre DPH 19 %	:	377.639,02 Sk
DPH 19 %	:	71.751,41 Sk
Náklad ceny bez DPH	:	377.639,02 Sk
DPH 19 %	:	71.751,41 Sk
Cena za Naviac práce celkom vrátane DPH	:	449.390,43 Sk

Slovom : štyristoštyridsaťdeväťtisícristodevädessiat korún slovenských

**Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1, sú rozpočty ohľadne naviac prác definovaných v bodoch 2.2.1 a 2.2.3 .





- 4.2 Dodatok č. 1 k ZoD V – 01/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v **štyroch** exemplároch z ktorých každá zo zmluvných strán prevzala **dve** vyhotovenia.
- 4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. V – 01/2007 zo dňa 25.07.2007 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté.
- 4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č.1, bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa : 15.08.2007


V Košiciach dňa : 15.08.2007

Štátna filharmónia Košice
Moyzesova 66, 040 01 Košice 1
IČO: 00 164 844 DIČ: 2020762535
IČ DPH: SK2020762535



Dodávateľ :

Štátna filharmónia Košice
Dom umenia
Moyzesova 66
040 01 Košice



Objednávateľ :



KOŠICE 040 01
IČO: 50 177 002 IČ DPH: SK2020060031

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19
040 01 Košice