

DODATOK č. 145

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ

Oprávnený zástupca: Ing. Vladimír Mižúr,
námestník generálneho riaditeľa pre informatiku



(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti



Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Geo'.

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 145 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.2.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.142 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D145.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentov „Špecifikácia funkčnosti/projektu“, ktorý tvorí Prílohu D145.2.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.145 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.141 vo výške:

Cena bez DPH:	1 092 400,00 Sk
+ DPH 19 %:	207 556,00 Sk
Celková suma s DPH:	1 299 956,00 Sk

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.145 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.140 tohto Dodatku č. 145 zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé funkčnosti/projekty v Prílohe D145.1.

V. Ostatné dojednania

V.1 Menia sa termíny realizácie nasledovnej funkcionality:

Dodatok	Príloha	Označenie	Funkcia	Pôvodný zmluvný termín	Nový zmluvný termín
133	D133	VSKL-007/V/ HWK/E3	E3: L3 správy - štatistiky	105 pracovných dní od podpisu dodatku D133	45 pracovných dní od podpisu dodatku D145

VI. Záverečné ustanovenia

- VI.1 Dojednania tohto Dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- VI.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami : Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení , Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- VI.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú prílohy:
D145.1 – Funkcionalita APV DIS
D145.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
- VI.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť a účinnosť nadobúda Dodatok č. 145 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- VI.5 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- VI.6 Zmluvné strany Dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, 12.12.2007

Košice, 14.12.2007

za O

Ing.
generál

Gpa