

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 15/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riadiateľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Zuzana Poljovková
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1427043004/1111
IČO: 31 595 537
DIČ: 2020 868 399
Číslo telefónu: 02 5465 3334
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Renáta Šrámková

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 15/2008/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **Vrakuňa** v okrese **Bratislava II** (ďalej zmluva). Zmluvné
strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na
výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa
aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií
(VGI) a zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **30.07.2010**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č.
180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti
registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného
exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre
doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb,

uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.06.2011**

Zdôvodnenie:

K zmene termínov spracovania II., III. a IV. etapy dochádza z dôvodu zvýšených časových nárokov, ktoré si vyžaduje dopracovanie grafického súboru určeného operátu, predovšetkým v zastavanom území obce (pôvodne dodané rastrové súbory boli nepostačujúce - chýbajúce parcely). K zvýšeným časovým nárokom prispieva aj celková komplikovanosť „mestského“ ROEP, čoho dôsledkom je aj nutnosť využívania viacerých mapových listov z jednej lokality z dôvodu, že v minulosti sa aktualizovalo viacej ML z identického územia, ako aj znížená čitateľnosť ML v niektorých častiach (opotrebovanosť), čo si vyžaduje zvýšené využívanie pôvodných technických podkladov. Dopracovanie a aktualizácia grafického súboru určeného operátu sa doteraz dotýkala približne 1800 parciel (predpoklad jeho definitívneho dopracovania je august 2009). Dodatok je spísaný v zmysle záverov pracovného stretnutia zo dňa 28. júla 2009 (zo stretnutia bola spracovaná aj záznam).

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávatel' a dva exempláre zhotovitel'.

V Bratislave, dňa 30. júla 2009

V Bratislave, dňa *31.7.2009*



[Handwritten signature]
.....
Objednávatel'
JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

[Handwritten signature]
.....
Zhotovitel'
Zuzana Poljovková
konateľ spoločnosti
(na základe splnomocnenia Ing. Renáta Šrámková)

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel.: 048/4318 300 Fax: 048/4318 310