

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riadiťka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Zuzana Poljovková
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1427043004/1111
IČO: 31 595 537
DIČ: 2020 868 399
Číslo telefónu: 02 5465 3334
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Renáta Šrámková

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 2/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Podunajské Biskupice** v okrese **Bratislava II** v znení dodatku č. 1 (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.07.2010**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre

doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.06.2011**

Zdôvodnenie:

K zmene termínov spracovania II., III. a IV. etapy dochádza z dôvodu zvýšených časových nárokov, ktoré si vyžaduje dopracovanie grafického súboru určeného operátu, predovšetkým v zastavanom území obce, ako aj celková komplikovanosť „mestského“ ROEP. Pri zostavovaní predmetného grafického súboru je potrebné častokrát využívať viacej mapových listov z jednej lokality, z dôvodu absentujúcej kresby (v minulosti sa viedlo viacej ML z identického územia), čitateľnosť mapových listov je navyše v niektorých častiach problematická (opotrebované ML), čo si vyžaduje využitie pôvodných technických podkladov. Dopracovanie a aktualizácia grafického súboru určeného operátu sa doteraz dotýkala približne 3100 parciel (avšak je ešte predpoklad jeho nárastu). Dodatok je spísaný v zmysle záverov pracovného stretnutia zo dňa 28. júla 2009 (zo stretnutia bola spracovaný aj záznam).

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsah porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 30. júla 2009

V Bratislave, dňa 31. 7. 2009



Objednávateľ
JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

Zhotoviteľ
Zuzana Poljovková
konateľ spoločnosti
(na základe splnomocnenia Ing. Renáta Šrámková)

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel.: 043/4318 300 Fax: 043/4318 310