

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 3/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľka Správy katastra

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.**
Sídlo: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Zuzana Poljovková
IČO: 31 595 537
DIČ: 2020 868 399
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1427043004/1111
Číslo telefónu: 02 5465 3334
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Renáta Šrámková

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 3/2008/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **Hrubé Lúky** v okrese **Malacky** (ďalej zmluva). Zmluvné
strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č.
180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti
registra v predpisanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného
exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre
doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne
do: **31.05.2009**

Handwritten signature: J. Čerňák

Handwritten signature: Zuzana Poljovková, 17.4.2009

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schválenie registra v termíne do: **31.08.2009**

Zdôvodnenie:

K zmene termínu dochádza na základe dohody zmluvných strán, v súlade s ustanovením článku VII. bodu 7.3.zmluvy o dielo.

Na posunutie termínu odovzdanie III. etapy spracovania sa v podstatnej miere podpísalo značné množstvo nesúlador zistených pri kontrole II. spracovateľskej etapy, ktorých odstraňovanie si vyžadovalo značné časové obdobie. Zoznam všetkých zistených nesúlador bol súčasťou Oznamenia č. 302/09 - PG zo dňa 18. februára 2009.

K posunu termínu odovzdania IV. etapy spracovania sa pristupuje z dôvodu posunu termínu III. etapy spracovania, čo zabraňuje reálnemu dodržaniu pôvodne stanoveného termínu odovzdania diela, najmä v súvislosti s priebehom námietkového konania (zverejnenie návrhu registra v obci počas 30 dní, možnosť podávania námietok do 30 dní odo dňa doručenia výpisu z návrhu, rozhodnutia o námietkach a na ne sa viažuce ďalšie termíny - opravné prostriedky a. p.).

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 30.03.2009

V Bratislave, dňa 3.4.2009



[Handwritten signature]

Objednávateľ
JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 PANSKÁ BYSTRICA
Tel.: 048/4318 300 Fax: 048/4318 300

[Handwritten signature]

Zhotoviteľ
Ing. Renáta Šrámková
na zákl. plnej moci