

D o d a t o k č. 2/2005
k zmluve o dielo č. 09387- R - 6/2003

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
2. Zhotoviteľ - Ing. František Truhan,
M. R. Štefánika 102/3, 960 01 Zvolen

Predmet zmluvy : Register obnovennej evidencie pozemkov (ROEP)
kat. územie : **Z e l e n é** okres : **P o l t á r**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III. Vykonanie diela ods. 2 vo väzbe na dodatok č. 1 mení sa termín I. až IV. spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne :

I.	etapa	31.05.2010
II.	etapa	30.09.2010
III.	etapa	30.04.2011
IV.	etapa	31.10.2011.

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady za dielo - podľa rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 bol ukazovateľ – usporiadanie pozemkového vlastníctva značne znížený. Vzhľadom na túto skutočnosť a realizovanie fakturácie v systéme Štátnej pokladnice, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa4.FEB.2005



Vo Zvolene
dňa4.FEB.2005

Ing. TRUHAN František
M. R. Štefánika 102/3
960 01 ZVOLEN
IČO: 31 024 106

.....
Fajzik
objednávateľ

.....
zhotoviteľ