

D o d a t o k č. 5/2009
k zmluve o dielo č. 09387-R-6/2003

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka
2. *Zhotoviteľ* - *Ing. František Truhan, M. R. Štefánika 102/3, 960 01 Zvolen*
Zastúpený: Ing. František Truhan

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **Zelené** okres: **P o l t á r**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III.- Vykonanie diela ods. 2 - Zostavenie a odovzdanie diela - mení sa II. spracovateľská etapa za I. spracovateľskú etapu diela ROEP nasledovne:

II. etapa z 30. 4. 2010 na 31. 1. 2010

I. etapa z 31. 1. 2010 na 30. 4. 2010

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. IX.- Záverečné ustanovenia - ods. 2 zmluvy o dielo, zamieňame II.etapu: Tvorba grafickej – mapovej časti registra vo formáte VGI na magnetickom médiu bez vyhotovenia súťače, v termíne do: 30.4.2010, za I. etapu: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahov podľa PK, LV, podľa iných listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam vo forme textového súboru FÚVI na magnetickom médiu, v termíne do 31.1.2010, v katastrálnom území Zelené, na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa: 23.10.2009, ev.č.: TO – 00684/2009- 003368 a so súhlasom Správy katastra Poltár. Dôvodom uvedenej zmeny je zosúladenie odovzdávania spracovateľských etáp podľa § 11 ods. 10 a § 14 MN 74.20.73.47.00 z júla 2006.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 11. 12. 2009

Vo Zvolene
dňa 11. 12. 2009



.....
Objednávateľ

Ing. František Truhan
M. R. Štefánika 2600/3
960 01 ZVOLEN
IČO: 31024106

.....
Zhotoviteľ