

**D o d a t o k č . 1/2004**  
**k zmluve o dielo č. 09393 – R – 3/2003**

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici  
2. Zhotoviteľ - Siman a Jorčík spol.s.r.o., Židlovo č.5, 977 01 Brezno

Predmet zmluvy : Register obnovej evidencie pozemkov (ROEP)  
kat. územie : N e m e c k á okres : B r e z n o

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2 mení sa lehota spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne :

- |      |       |            |
|------|-------|------------|
| I.   | etapa | 30.09.2005 |
| II.  | etapa | 31.12.2005 |
| III. | etapa | 31.08.2006 |
| IV.  | etapa | 28.02.2007 |

K Čl. IV. Cena diela: K bodu 2 – Výška sadzby DPH v % : 14  
Upravená DPH v %: 19

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 – kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp.

K zmene výšky sadzby DPH zo 14% na 19% došlo podľa zákona č.289/1995 Z.z. v znení poslednej novely č. 255/2003 Z.z. (Vid' bod 6 – Čl. IV. zmluvy o dielo).

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa 25. MAR. 2004



objednávateľ

V Brezne  
dňa 27.09.2004

**SIMAN a JORČÍK, spol.s r.o.**  
Ul. Židlovo č. 3, BREZNO  
IČO: 00-634-808  
DIČ: 00-634-808/952

zhotoviteľ