

D o d a t o k č. 2/2005
k zmluve o dielo č. 09393 – R – 3/2003

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - **Katastrálny úrad v Banskej Bystrici**
2. Zhotoviteľ - **Siman a Jorčík spol. s r.o., Židlovo č. 5, 977 01 Brezno**

Predmet zmluvy : Register obnovej evidencie pozemkov (ROEP)
kat. územie : **N e m e c k á** okres : **B r e z n o**

Nayrhovaná zmena:

K Čl. III. Vykonanie diela vo väzbe na dodatok č. 1 menia sa termíny jednotlivých spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne :

I. etapa	28.02.2010
II. etapa	28.02.2011
III. etapa	28.02.2012
IV. etapa	31.01.2013

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady za dielo - podľa rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 bol ukazovateľ – usporiadanie pozemkového vlastníctva značne znížený. Vzhľadom na túto skutočnosť a realizovanie fakturácie v systéme Štátnej pokladnice, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa*6.7.2005*.....



Fajkčík

.....
objednávateľ

V Brezne
dňa*6.7.2005*.....

SIMAN a JORČÍK, spol. s r. o.
Ul. Židlovo, číslo 3
977 01 B r e z n o
IČO:00 634 808;DIČ SK2020458979

.....
zhotoviteľ