

D o d a t o k č. 2/2006
k zmluve o dielo č. 09393-R-4/2003

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
2. *Zhotoviteľ* - *ORNTH s.r.o., Partizánska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica*

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **T e l g á r t** okres: Brezno

Navrhovaná zmena:

1.K Čl. III Vykonanie diela, vo väzbe na dodatok č. 1 menia sa termíny spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne:

I. etapa	30. 5. 2011
II. etapa	30. 5. 2012
III. etapa	30. 11. 2012
IV. etapa	30. 5. 2013

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo – podľa rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 bol ukazovateľ – usporiadanie pozemkového vlastníctva značne znížený. Vzhľadom na túto skutočnosť, meníme termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak ako sme uviedli vyššie.

2. K Čl. IV. Cena diela: K bodu 2 – Výška sadzby DPH v %: 14
Upravená DPH v %: 19

Z d ô v o d n e n i e :

K zmene výšky sadzby DPH zo 14% na 19% došlo podľa zákona č. 289/1995 Z. z. v znení poslednej novely č. 255/2003 Z. z. /Vid' bod 6 – Čl. IV. Zmluvy o dielo/.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa6.6.2006.....

.....
Objednávateľ



V Banskej Bystrici
dňa6.6.2006.....

.....
Zhotoviteľ
ORNTH s.r.o.
Tr. SNP 82 -3-
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31559956, IČ DPH: SK2020452203