

Vzhľadom na uvedené dôvody, meníme termín III. a zároveň IV. spracovateľskej etapy, tak ako je uvedené vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej „Zmluvy o dielo“.

V Banskej Bystrici
dňa 26.5.2009



.....
Objednávateľ



V Banskej Bystrici
dňa 26.5.2009



.....
Zhotoviteľ

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica