

Dodatok č. 3.

k zmluve o dielo č.1/1999 zo dňa 29.3.1999 predmetom ktorej je spracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) k nehnuteľnostiam v zastavanom území obce **Vyšné Repaše**, okres Levoča, kraj Prešov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I. Vyššie zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní informácií (FUVI)

1. Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní informácií (FUVI) I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto :

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote :

do 30.6.2003

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Dôvodom pre zmenu termínu je:

Doteraz neurčený definitívny priebeh hranice s VO Javorina

II. Vyššie zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní informácií (FVGI)

1. Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní informácií (FVGI) II.

Mení sa príloha č. 1 v časti fakturácia a platenie nasledovne:

Fakturácia a platenie

Rok :

1999 69 340,-Sk

2000 -

2001 69 340,-Sk

2002 -

2003 208 020,-Sk

Spolu 346 700,-Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

p.č.	Ucelená časť- fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
	1-lustrácia listín (pozemkovoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností	06.2000	69 340,-
	-aktualizácia listín lustráciou LV a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
	2-zaznamenávanie údajov získaných lustráciou listín a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
	I. spolu	06.2000	69 340,-
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)			
	3-digitalizácia mapových podkladov		
	-vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov		
	-identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
	-miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov	11.2001	69 340,-
	-aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehn. poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci (potvrdené rozhodnutím správneho orgánu)		
	4-porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI)		
	-zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
	II. spolu	11.2001	69 340,-

III. Kontrola zapisateľnosti údajov pís. časti registra do katastra (FUVI – VGI, FUVI – ISKN)

5-	03.2003	69 340,-
III. spolu	03.2003	69 340,-

IV. Spracovanie údajov písomnej časti reg. do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra

6-	04.2003	104 010,-
IV. spolu	04.2003	104 010,-

V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom

- 7-zpracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej a grafickej časti registra do katastra
- adjustácia, tlač, väzba, overenie, expedícia grafických a písomných výstupov registra, s predpísanými náležitosťami, odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností

	06.2003	34 670,-
V. spolu	06.2003	34 670,-

Celkom **346 700,-**

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Levoči, dňa : 30.09.2002

V Žiline, dňa: 27.09.2002



objednávateľ

EKOPEĐ
Ekologický a pedologický servis
Štefánikova 32
010 01 ŽILINA

zhotoviteľ

*PIŤI VOTIČE, 28.09.2002
Namu*

