

Dodatok č. 8

k zmluve o dielo č. 1/1999 zo dňa 29.03.1999, predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) k nehnuteľnostiam katastrálneho územia **Vyšné Repaše**, okres Levoča, kraj Prešov

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEL:

Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca:

JUDr. Mária Kusendová

prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov

osoby oprávnené konať:

- zmluvné otázky

JUDr. Mária Kusendová

prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov

tel. 0910889415

- technické otázky

Ing. Peter Lazor

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Poprad

tel. 052/7879916

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000081180/8180

IČO:

37 937 898

DODÁVATEL:

Ing. Jozef Krautschneider EKOPED, Osiková 20, 010 01 Žilina

(pôvodne označený ako: EKOPED ekologický a pedologický servis, Štefánikova 32, Žilina)

zastúpený:

Ing. Jozef Krautschneider

oprávnený konateľ

vo veciach zmluvy:

Ing. Jozef Krautschneider

Bankové spojenie:

SLSP Žilina

Číslo účtu:

839 3542-439/0900

IČO:

17929601

sa dohodli na tomto Dodatku č. 8, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 1/1999 zo dňa 29.03.1999 vrátane jej dodatkov a príloh ako je ďalej uvedené:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy o dielo takto:

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy v troch vyhotoveniach a to v lehote

31. 12. 2009

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Dôvodom pre zmenu termínu je zdĺhavé prejednávanie námietok voči výpisom z ROEP a návrhov podľa § 11, komisiou pre ROEP v k.ú. Vyšné Repaše.

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č.1 takto:

Fakturácia a platenie:

Rok:

1999 69 340,-Sk

2000 -

2001 69 340,-Sk

2002 -

2003 -

2004 -

2005 398 086,-Sk

2006 268 383,-Sk

2007 -

2008 -

2009 89 461,-Sk

Spolu: 894 610,-Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

p.č. Ucelená časť - fakturačný celok	% z ceny	Termín
I. Vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)		
1.- lustrácia listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam pre súbor „E“ a súbor „C“ popisných informácií katastra nehnuteľností		
2.-aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na SK		
3.-zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	uhradené	178 922,-Sk ukončené
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)		
1.- digitalizácia mapových podkladov		
- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2.- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci		
- vytvorenie FUVI a VGI		
3.- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)		
4.- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	uhradené	178 922,-Sk ukončené
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI - VGI, FUVI - ISKN)		
	uhradené	178 922,-Sk ukončené
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra		
	uhradené	268 383,-Sk ukončené
V. Tlač registra a jeho schválenie		
1.- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2.- adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi a mapových podkladov		
-schválenie ROEP správnym orgánom a jeho predloženie na zápis do katastra	10 %	89 461,-Sk 12. 2009

SPOLU

894 610,-Sk

Dodatok č. 8

IV.

Zmluvné strany v záujme právnej čistoty a ozdravenia právnych úkonov realizovaných v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/1999 zo dňa 29.03.1999 a jej dodatkov kvalifikujú ich plynúce s termínom účinnosti tohto dodatku od 16.11.2006.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa: 31.12.2008

V Žiline, dňa: 31.12.2008

Za Krajský pozemkový úrad Prešov:

Za zhotoviteľa:

JUDr. Mária Kusendová
Prednostka

Krajský pozemkový úrad
Prešov

-1-

EKOPED
Ekologický a pedologický servis
Štefánikova 32
010 01 ŽILINA

Ing. Jozef Krautschneider
konateľ spoločnosti