

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „**ZM98016 – Kamienska**“ zo dňa **20.11.1998**  
a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.1999, predmetom ktorej  
je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.:  
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

**Kamienska**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

II.

**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do 31.12.2015.

- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2004

- časti diela uvedené v bodoch II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2015

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

III.

**Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **9 987 234 Sk**

slovom **deväťmiliónovdeväťstosedemnásttisícdivestotridsaťštyri slovenských korún**

Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo a zmeny termínu vykonania diela:

1. Uznesenie vlády SR č.888 zo dňa 31.10.2000

2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp a digitálneho terénneho modelu

III.

**Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:**

**B. Kalkulácia :**

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

**2917 ha x 1 980 Sk =**

**5 775 660 Sk**

1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch  
označenej hranice náhradných pozemkov

**170 MJ x 810 Sk =**

**137 376 Sk**

2. Vykonanie projektu pozemkových úprav

2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej  
stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov

**339 MJ x 855 Sk =**

**290 016 Sk**

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
<b>6400 parcel x</b>	<b>495 Sk =</b>	<b>3 168 000 Sk</b>
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
<b>2917 ha x</b>	<b>99.50 Sk =</b>	<b>290 242 Sk</b>
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
<b>2917 ha x</b>	<b>70.60 Sk =</b>	<b>205 940 Sk</b>
4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		
		<b>120 000 Sk</b>
<b>Spolu :</b>		<b>9 987 234 Sk</b>

**C: Fakturácia a platenie :**

Rok 1999 :	<b>1 311 947 Sk</b>
Rok 2000 :	<b>609 118 Sk</b>
Rok 2001 :	<b>1 225 302 Sk</b>
Rok 2002 :	<b>937 105 Sk</b>
Rok 2003 :	<b>749 684 Sk</b>
Rok 2004 :	<b>1 499 368 Sk</b>
Rok 2005 :	<b>1 593 079 Sk</b>
Rok 2009 :	<b>687 210 Sk</b>
Rok 2012 :	<b>687 210 Sk</b>
Rok 2015 :	<b>687 211 Sk</b>
<b>Spolu :</b>	<b>9 987 234 Sk</b>

**IV.**

**Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:**

<b>Etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.</b>	<b>Kamienka</b>
<b>I. ÚVODNÉ PODKLADY</b>	
<b>I.1. Prípravné práce</b>	<b>1 311 947 Sk</b>
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	1 311 947 Sk
<b>I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</b>	<b>1 218 237 Sk</b>
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	374 842 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	374 842 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	374 842 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	93 711 Sk
<b>I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</b>	<b>496 182 Sk</b>
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	290 242 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	205 940 Sk

<b>I.4. Register pôvodného stavu</b>	<b>374 842 Sk</b>
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	
	374 842 Sk

<b>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</b>	<b>120 000 Sk</b>
I.5.1. analytická časť	60 000 Sk
I.5.2. syntetická časť	60 000 Sk

<b>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav</b>	<b>562 263 Sk</b>
I.6.1. analytická časť	468 553 Sk
I.6.2. syntetická časť	93 711 Sk

## **II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

<b>II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav</b>	<b>749 684 Sk</b>
II.1.1. analytická časť	468 553 Sk
II.1.2. syntetická časť	187 421 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	93 711 Sk

<b>II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</b>	<b>1 499 368 Sk</b>
II.2.1. analytická časť	749 684 Sk
II.2.2. syntetická časť	562 263 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	93 711 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	93 711 Sk

## **III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU**

<b>III.1. návrh rozdeľovacieho plánu</b>	<b>468 553 Sk</b>
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	374 842 Sk
III.3. pripomienkový proces	281 132 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	93 711 Sk

III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	187 421 Sk
III.6. schvaľovací proces	187 421 Sk

<b>III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:</b>
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe

III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

<b>III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:</b>
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

<b>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</b>	<b>2 061 632 Sk</b>
---	---------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	281 132 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	1 780 500 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>9 987 234 Sk</b>
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa .....

V Prešove dňa 8.12.2000

.....  
objednávatel'

.....  
zhotovitel'  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditel'

.....  
Ing. Peter Repáň, technický riaditel'