

|  |
|--|
| Z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.   |
| III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa zdužia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou |
| III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou  |
| III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou   |
| III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou  |
| III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou  |
| III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou   |
| III.1.2.9. tirážne údaje   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</b> | <b>435 123 Sk</b> |
|---|-------------------|

|   |            |
|---|------------|
| IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.   |            |
| IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav | 59 335 Sk  |
| IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu   | 375 788 Sk |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Spolu :</b> | <b>2 082 783 Sk</b> |
|----------------|---------------------|

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.  
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.  
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.  
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu,  
čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa .....

V Prešove dňa 20.5.1999

.....  
objednávateľ

.....  
zhotoviteľ  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Repán, technický riaditeľ

