

**V. Fakturácia a platenie.**

Rok 1999 :	276 896 Sk
Rok 2000 :	128 559 Sk
Rok 2001 :	278 512 Sk
Rok 2002 :	197 783 Sk
Rok 2003 :	158 226 Sk
Rok 2004 :	316 453 Sk
Rok 2005 :	336 231 Sk
Rok 2006 :	243 738 Sk
Rok 2009 :	231 348 Sk
Rok 2012 :	231 348 Sk
Rok 2015 :	231 349 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>2 630 443 Sk</b>
----------------	---------------------

**III.**

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	122 430 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	44 800 Sk
--	-----------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	76 508 Sk
---	-----------

<b>Spolu príloha č. 2</b>	<b>2 630 443 Sk</b>
---------------------------	---------------------

**IV.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

.....  
objednávateľ



.....  
zhotoviteľ  
Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ



.....  
Ing. Peter Repán, technický riaditeľ

