

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ <b>ZM98024 – Údol</b> “ zo dňa <b>20.11.1998</b> a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.1999 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: <b>Údol</b> okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.
---

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

### I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

### II.

**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do 31.12.2015.

- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2004

- časti diela uvedené v bodoch II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2015

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

**Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **3 508 523 Sk**  
slovom trimiliónypäťstoosemtisícpäťstodvadsaťtri slovenských korún  
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo a zmeny termínu vykonania diela:

1. Uznesenie vlády SR č.888 zo dňa 31.10.2000

2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

**Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:**

**B. Kalkulácia :**

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav		
1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia		
<b>1307 ha x</b>	<b>1 980 Sk =</b>	<b>2 587 860 Sk</b>
1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov		
<b>75 MJ x</b>	<b>810 Sk =</b>	<b>60 426 Sk</b>
2. Vykonanie projektu pozemkových úprav		
2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov		

<b>149 MJ x</b>	<b>855 Sk =</b>	<b>127 566 Sk</b>
2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
<b>930 parcel x</b>	<b>495 Sk =</b>	<b>460 350 Sk</b>
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
<b>1307 ha x</b>	<b>99.50 Sk =</b>	<b>130 047 Sk</b>
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
<b>1307 ha x</b>	<b>70.60 Sk =</b>	<b>92 274 Sk</b>
4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		<b>50 000 Sk</b>
<b>Spolu :</b>		<b>3 508 523 Sk</b>

**C: Fakturácia a platenie :**

Rok 1999 :	<b>453 068 Sk</b>
Rok 2000 :	<b>210 353 Sk</b>
Rok 2001 :	<b>482 676 Sk</b>
Rok 2002 :	<b>323 620 Sk</b>
Rok 2003 :	<b>258 896 Sk</b>
Rok 2004 :	<b>517 792 Sk</b>
Rok 2005 :	<b>550 154 Sk</b>
Rok 2009 :	<b>237 321 Sk</b>
Rok 2012 :	<b>237 321 Sk</b>
Rok 2015 :	<b>237 322 Sk</b>
<b>Spolu :</b>	<b>3 508 523 Sk</b>

**IV.**

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

<b>Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.</b>	<b>Údol</b>
<b>I. ÚVODNÉ PODKLADY</b>	
<b>I.1. Prípravné práce</b>	<b>453 068 Sk</b>
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	453 068 Sk
<b>I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</b>	<b>420 706 Sk</b>
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	129 448 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	129 448 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	129 448 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	32 362 Sk
<b>I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</b>	<b>222 321 Sk</b>
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	130 047 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	92 274 Sk

<b>I.4. Register pôvodného stavu</b>	<b>129 448 Sk</b>
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	129 448 Sk

<b>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</b>	<b>50 000 Sk</b>
I.5.1. analytická časť	25 000 Sk
I.5.2. syntetická časť	25 000 Sk

<b>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav</b>	<b>194 172 Sk</b>
I.6.1. analytická časť	161 810 Sk
I.6.2. syntetická časť	32 362 Sk

## **II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

<b>II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav</b>	<b>258 896 Sk</b>
II.1.1. analytická časť	161 810 Sk
II.1.2. syntetická časť	64 724 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	32 362 Sk

<b>II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</b>	<b>517 792 Sk</b>
II.2.1. analytická časť	258 896 Sk
II.2.2. syntetická časť	194 172 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	32 362 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	32 362 Sk

## **III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU**

<b>III.1. návrh rozdeľovacieho plánu</b>	<b>161 810 Sk</b>
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	129 448 Sk
III.3. pripomienkový proces	97 086 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	32 362 Sk

III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	64 724 Sk
III.6. schvaľovací proces	64 724 Sk

<b>III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:</b>
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe

III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

<b>III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:</b>
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

<b>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</b>	<b>711 964 Sk</b>
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	97 086 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	614 878 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>3 508 523 Sk</b>
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa .....

V Prešove dňa 8.12.2000

.....  
objednávateľ

.....  
zhotoviteľ  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ