

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ <b>ZM98025 – Plavnica</b> “ zo dňa <b>20.11.1998</b>	
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: <b>Plavnica</b>	
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.	

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

III.

**Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **7 433 244 Sk** slovom **sedemmiliónovštyristotridsaťtritisícvestoštyridsaťštyri slovenských korún**  
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp a digitálneho terénneho modelu

II.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:**

<b>Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v k.ú. :</b>	<b>Plavnica</b>
--	-----------------

### A. Základné údaje k.ú. :

Výmera katastrálneho územia v ha :	<b>1961</b>
Výmera poľnohospodárskych pozemkov v ha :	<b>1186</b>
Výmera lesných pozemkov v ha :	<b>581</b>
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu pozemkových úprav :	<b>11790</b>

### B. Kalkulácia :

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

**1961 ha x 1 980 Sk = 3 882 780 Sk**

1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov

**119 MJ x 810 Sk = 96 066 Sk**

2. Vykonanie projektu pozemkových úprav

2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov

**237 MJ x 855 Sk = 202 806 Sk**

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

**5895 parcel x 495 Sk = 2 918 025 Sk**

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
<b>1961 ha x</b>	<b>99.50 Sk =</b>	<b>195 120 Sk</b>

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
<b>1961 ha x</b>	<b>70.60 Sk =</b>	<b>138 447 Sk</b>

<b>Spolu :</b>		<b>7 433 244 Sk</b>
----------------	--	---------------------

**C: Fakturácia a platenie :**

Rok 1999 :		<b>993 955 Sk</b>
Rok 2000 :		<b>461 479 Sk</b>
Rok 2001 :		<b>795 046 Sk</b>
Rok 2002 :		<b>709 968 Sk</b>
Rok 2003 :		<b>567 974 Sk</b>
Rok 2004 :		<b>1 135 948 Sk</b>
Rok 2005 :		<b>1 206 945 Sk</b>
Rok 2006 :		<b>1 561 929 Sk</b>

<b>Spolu :</b>		<b>7 433 244 Sk</b>
----------------	--	---------------------

**III.**

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

<b>Etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.</b>	<b>Plavnica</b>
---	-----------------

**I. ÚVODNÉ PODKLADY**

<b>I.1. Prípravné práce</b>	<b>993 955 Sk</b>
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	993 955 Sk

<b>I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</b>	<b>922 958 Sk</b>
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	283 987 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	283 987 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	283 987 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	70 997 Sk

<b>I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</b>	<b>333 567 Sk</b>
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	195 120 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	138 447 Sk

<b>I.4. Register pôvodného stavu</b>	<b>283 987 Sk</b>
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	283 987 Sk

<b>I.5. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav</b>	<b>425 981 Sk</b>
I.5.1. analytická časť	354 984 Sk
I.5.2. syntetická časť	70 997 Sk

**II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE  
PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

<b>II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav</b>	<b>567 974 Sk</b>
II.1.1. analytická časť	354 984 Sk
II.1.2. syntetická časť	141 994 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	70 997 Sk

<b>II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</b>	<b>1 135 948 Sk</b>
II.2.1. analytická časť	567 974 Sk
II.2.2. syntetická časť	425 981 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	70 997 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	70 997 Sk

**III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO  
A VYTYČOVACIEHO PLÁNU**

**1 206 945 Sk**

III.1. návrh rozdeľovacieho plánu	354 984 Sk
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	283 987 Sk
III.3. pripomienkový proces	212 990 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	70 997 Sk
III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	141 994 Sk
III.6. schvaľovací proces	141 994 Sk

<b>III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:</b>
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe
III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

<b>III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:</b>
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná,

zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

<b>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</b>	<b>1 561 929 Sk</b>
---	---------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	212 990 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	1 348 939 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>7 433 244 Sk</b>
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa .....

V Prešove dňa 20.5.1999

.....  
objednávatel'

.....  
zhotovitel'  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditel'

.....  
Ing. Peter Repáň, technický riaditel'