

C: Fakturácia a platenie:

Rok 1999 :	993 955 Sk
Rok 2000 :	461 479 Sk
Rok 2001 :	845 046 Sk
Rok 2002 :	709 968 Sk
Rok 2003 :	567 974 Sk
Rok 2004 :	1 135 948 Sk
Rok 2005 :	1 206 945 Sk
Rok 2006 :	744 664 Sk
Rok 2009 :	798 206 Sk
Rok 2012 :	798 206 Sk
Rok 2015 :	798 207 Sk

Spolu :	9 060 598 Sk
----------------	---------------------

III.

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	365 700 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	135 800 Sk
--	------------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	243 164 Sk
---	------------

Spolu príloha č. 2	9 060 598 Sk
---------------------------	---------------------

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

.....
objednávatel



.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ



.....
Ing. Peter Repárň, technický riaditeľ

