

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo číslo **ZM98026 – Forbasy** zo dňa 20.11.1998
v znení **Dodatku č. 1** zo dňa 20.05.1999, **Dodatku č. 2** zo dňa 08.12.2000,
Dodatku č. 3 zo dňa 17.07.2002, **Dodatku č. 4** zo dňa 04.02.2004 a **Dodatku č. 5** zo dňa 01.12.2005
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Forbasy**,
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe

č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote:

82 730.81 € 2 492 348 Sk

slovom osemdesiatdvatisíc sedemstotrodsať euro osemdesiatjeden centov,

dvamiliónyštyristodevätidesiatdvatisícristoštyridsaťosem slovenských korún.

Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo

v súlade s ďalšími potrebami realizácie pozemkových úprav.

Spracovanie realizačných projektov pre vybudovanie spoločných a verejných zariadení.

II.

Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia :

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav		
1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia		
444 ha x	1 980 Sk =	879 120 Sk
1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov		
24 MJ x	810 Sk =	19 521 Sk
2. Vykonanie projektu pozemkových úprav		
2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov		
48 MJ x	855 Sk =	41 211 Sk
2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
230 parcel x	495 Sk =	113 850 Sk
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
444 ha x	99.50 Sk =	44 178 Sk
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho		
444 ha x	70.60 Sk =	31 346 Sk

4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability	45 000 Sk
5. Vykonaním prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo „ÚGKK SR P-2023“ a „MP SR 3671/2000-430“ z apríla 2000, súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu	181 888 Sk
6. Práce v bodovom poli: 278 ha x 230,-- Sk Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.	63 940 Sk
7. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení: 37 ha * 3500,- Sk * 0.2 Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.	25 900 Sk
8. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD: 444 ha * 540,- Sk * 0.2 Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.	47 952 Sk
9. Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu poľných ciest.	998 442 Sk
Spolu :	2 492 348 Sk

C: Fakturácia a platenie:

Rok 1999 :	147 518 Sk
Rok 2000 :	68 491 Sk
Rok 2001 :	189 016 Sk
Rok 2002 :	105 370 Sk
Rok 2003 :	84 296 Sk
Rok 2004 :	168 592 Sk
Rok 2005 :	179 129 Sk
Rok 2006 :	137 792 Sk
Rok 2009 :	1 412 144 Sk
Spolu :	2 492 348 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.	Forbasy
I. ÚVODNÉ PODKLADY	
I.1. Prípravné práce	147 518 Sk
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	147 518 Sk
I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav	191 773 Sk

I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	42 148 Sk
I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	42 148 Sk
I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	42 148 Sk
I.2.4. operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo „ÚGKK SR P-2023“ a „MP SR 3671/2000-430“ z apríla 2000	54 792 Sk
I.2.5. aktualizácia BPEJ	10 537 Sk
I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác	75 524 Sk
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	44 178 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	31 346 Sk
I.4. Register pôvodného stavu	119 880 Sk
I.4.1. výpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	
I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability	45 000 Sk
I.5.1. analytická časť	22 500 Sk
I.5.2. syntetická časť	22 500 Sk
I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav	112 586 Sk
I.6.1. analytická časť	52 685 Sk
I.6.2. syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie činností pre projekt pozemkových úprav číslo „ÚGKK SR P-2023“ a „MP SR 3671/2000-430“ z apríla 2000, dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	49 364 Sk
I.6.3. schvaľovací proces	10 537 Sk
I.7. Práce v bodovom poli	63 940 Sk
I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	25 900 Sk
I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	47 952 Sk
I.10. Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu poľných ciest v nasledovnom rozsahu: Poľná cesta PC-1 , kategória: P 4,5/30, typ: HPC, kryt: asfaltový, dĺžka: 830 m Poľná cesta PC-3 , kategória: P 4,5/30, typ: HPC, kryt: asfaltový, dĺžka: 506 m Poľná cesta PC-6 , kategória: P 4,5/30, typ: HPC, kryt: asfaltový, dĺžka: 616 m Poľná cesta PC-11 , kategória: P 4,5/30, typ: HPC, kryt: asfaltový, dĺžka: 440 m Poľná cesta LC-1 , kategória: 1L 4,5/30, typ: LC, kryt: štrkový, dĺžka: 1857 m Vyhotovenie geodetických podkladov pre projekty. Vyhotovenie geologických podkladov pre projekty.	998 442 Sk

**II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE
PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV****II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti
na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav****84 296 Sk**

II.1.1. analytická časť

52 685 Sk

II.1.2. syntetická časť

21 074 Sk

II.1.3. schvaľovací proces

10 537 Sk

II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**168 592 Sk**

II.2.1. analytická časť

84 296 Sk

II.2.2. syntetická časť

63 222 Sk

II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav

10 537 Sk

II.2.4. schvaľovací proces

10 537 Sk

**III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO
A VYTYČOVACIEHO PLÁNU****179 129 Sk**

III.1. návrh rozdeľovacieho plánu

52 685 Sk

III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad
pre umiestnenie náhradných pozemkov

42 148 Sk

III.3. pripomienkový proces

31 611 Sk

III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania

10 537 Sk

III.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc
náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav
a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav

21 074 Sk

III.6. schvaľovací proces

21 074 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

III.1.1.1. sprievodnú správu

III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov

III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov

III.1.1.4. výkaz výmer

III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov

III.1.1.6. register nového stavu

III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov
aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známeIII.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov
je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe

III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy

III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého
známeho účastníka, ktorého pobyt je známy**III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000
vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:**III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov
pozemkov čiernou farbouIII.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých
z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou,
pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná,
zakreslí sa čiernou farbou.III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice
parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp.
podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov
vlastníkov, ktorí sa zdužia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou

III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV	231 814 Sk
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	31 611 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	200 203 Sk

Spolu :	2 492 348 Sk
----------------	---------------------

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 25.09.2009

V Prešove dňa 25.09.2009

Objednávatel':

Zhotovitel':

.....
meno:
za Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

.....
Ing. Oto Svätajánsky
konatel', výrobný riaditel'

.....
Ing. Peter Repáň
konatel', technický riaditel'