

C: Fakturácia a platenie:

Rok 1999 :	1 273 692 Sk
Rok 2000 :	591 357 Sk
Rok 2001 :	1 355 750 Sk
Rok 2002 :	909 780 Sk
Rok 2003 :	727 824 Sk
Rok 2004 :	1 455 648 Sk
Rok 2005 :	1 546 627 Sk
Rok 2006 :	1 091 942 Sk
Rok 2009 :	1 125 149 Sk
Rok 2012 :	1 125 149 Sk
Rok 2015 :	1 125 148 Sk

Spolu :	12 328 066 Sk
----------------	----------------------

III.

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	512 510 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	168 000 Sk
--	------------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	411 432 Sk
---	------------

Spolu príloha č. 2	12 328 066 Sk
---------------------------	----------------------

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

.....
objednávateľ



V Prešove dňa 01.12.2005

.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ



.....
Ing. Peter Repaň, technický riaditeľ

