

C: Fakturácia a platenie:

Rok 1999 :	677 465 SK
Rok 2000 :	314 538 SK
Rok 2001 :	670 036 SK
Rok 2002 :	483 904 SK
Rok 2003 :	387 123 SK
Rok 2004 :	774 246 SK
Rok 2005 :	822 637 SK
Rok 2006 :	512 494 SK
Rok 2009 :	602 419 SK
Rok 2012 :	602 419 SK
Rok 2015 :	602 419 SK

Spolu :	6 449 700 SK
----------------	---------------------

III.

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	202 990 SK
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	86 800 SK
--	-----------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	222 704 SK
---	------------

Spolu príloha č. 2	6 449 700 SK
---------------------------	---------------------

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

.....
objednávateľ



.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ



.....
Ing. Peter Repaň, technický riaditeľ

