

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 045/06 zo dňa 05.05.2006, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čunovo, okres Bratislava V, obvod Bratislava, kraj Bratislava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Ivan Mišík,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave
02/57108745

tel./fax: Ing. Alena Suchá,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Bratislave
02/57108711

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEOTEAM, spol. s r.o., Gunduličova 1, 811 05 Bratislava

zastúpený Ing. Miloš Moravec
tel./fax 02/544 300 90, 02/544 348 20

Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu 1371030000/1111

IČO 31367917

DIČ 2020302295

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREVZATÉ 1x 4.9.2008

Ing. ZUZANA TERNEŇOVÁ

[Handwritten signature]

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., takto:

Článok I. Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čunovo, okres Bratislava V, obvod Bratislava, kraj Bratislava, skratka **PPÚ Čunovo**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Bratislave.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., takto:

Článok II. Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Menia sa ods.1 a 2 v Článku III, takto:

Článok III. Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

6 750 640,- Sk

1 282 622,- Sk

8 033 262,- Sk

cena bez DPH

výška DPH

celková cena s DPH

slovom: osem miliónov tridsaťtritisíc dvestošesťdesiatdva Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie	406 240,- Sk	cena bez DPH
	77 186,- Sk	výška DPH
	483 426,- Sk	celková cena s DPH

slovom: štyristoosemdesiatritisíc štyristodvadsaťšesť Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

	6 344 400,- Sk	cena bez DPH
	1 205 436,- Sk	výška DPH
	7 549 836,- Sk	celková cena s DPH

slovom: sedem miliónov päťstoštyridsaťdeväťtisíc osemstotridsaťšesť Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.05.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.06.2012.

V.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/b takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/b		Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení				
2/b/5	31.05.2009	Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení	1078	920	991 760	1 180 194
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	30.11.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	813	1480	1 203 240	1 431 856
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	265	730	193 450	230 206
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav-aktualizácia				
3/3/1/1	30.11.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	1078	50	53 900	64 141
3/3/1/2		Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1078	60	64 680	76 969
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav-vytýčenie				
3/3/2	30.11.2011	Vytýčenie významných lomových bodov hraníc nových pozemkov	809	610	493 490	587 253
3/3/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	610	2990	1 823 900	2 170 441

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav – rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/3/4	30.06.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1078	1260	1 358 280	1 616 353
3/3/5		Zrovnávacie zostavenie	1078	50	53 900	64 141
3/3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1078	100	107 800	128 282
Cena celkom:					6 344 400	7 549 836

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 045/06 zo dňa 5.5.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 27.7.2008

10 JUL 2008
Dátum :

Geoteam
GEOTEAM, spol. s r.o.
Gunduličova 1, 811 05 Bratislava
IČO: 31367917, IČ DPH: SK2020302295
Obch. register SR, číslo RA: 412/2003/1B

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)



príloha č. 2 dodacie podmienky