

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 106/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Polianka**, okres Myjava, obvod Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčín.

### I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca:

Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva  
Slovenskej republiky

### II.

Mení sa ods. 3 v Článku III., od etapy 3a tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
<b>2/c</b>		<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu</b>				
2/c/1	28.02.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	643	1 800	1 157 400	1 377 306
2/c/2	28.02.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	95	890	84 550	100 615
<b>3a</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia</b>				
3/a/1/1	1.10.2010	Plán prechodu na nové usporiadanie	738	50	36 900	43 911
<b>3b</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie</b>				
3/b/2	1.10.2010	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	553	660	364 980	434 326
3/b/3	1.10.2010	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	461	3 090	1 424 490	1 695 143
<b>3c</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním</b>				
3/a/1/2	31.07.2011	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu	738	60	44 280	52 693
3/c/4	31.07.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	738	1 610	1 188 180	1 413 934

3/c/5	31.07.2011	Zrovnávacie zostavenie	738	50	36 900	43 911
3/c/6	31.07.2011	Atlas projektu pozemkových úprav	738	100	73 800	87 822
<b>Cena celkom ( PRV na roky 2007-2013)</b>					<b>4 411 480</b>	<b>5 249 661</b>

### III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 106/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 28.10.2009

30 Okt. 2009  
Dátum : .....

**GEODET**  
BRATISLAVA spol. s r.o.  
Malodunajská 15  
821 07 BRATISLAVA



*Hitea*

.....  
za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )

*Prull*

.....  
za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )