

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 961/08 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nýrovce, okres Levice, obvod Levice, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/b takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:


Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/b		Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1	31.1..2011	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	125	775	96 875	115 281
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	1277	175	223 475	265 935
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	125	440	55 000	65 450
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1	30.4.2012	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1277	25	31 925	37 991
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1277	60	76 620	91 178
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1251	1480	1 851 480	2 203 261
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	26	730	18 980	22 586
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	1277	130	166 010	197 552
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1	31.1.2013	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1277	50	63 850	75 982
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	626	720	450 720	536 357
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	626	1310	820 060	975 871
3/a/1/2	30.9.2013	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1277	225	287 325	341 917
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1277	1215	1 551 555	1 846 350
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45 000	45 000	53 550
Cena celkom					5 738 875	6 829 261

III.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 961/08 zo dňa 17.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Leviciach, dňa 28. 10. 2009



za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

V Bratislave, dňa 18 NOV. 2009



za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

GEOMETRA Levice, spol. s r. o.
Ku Braike 1, 934 05 LEVICE
IČO: 36 351 074, IČ DPH: SK2020157799
☎ /fax: 036/6 313 334
Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 13664/N