

## Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Veľká 5/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999  
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Veľká**  
okres Poprad, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

### II.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy  
v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

### III.

#### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,  
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **7 399 885,00 Sk**  
slovom: sedemmiliónovtristidevät' desiatdeväťtisícosemstoosemdesiatpäť slovenských korún  
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením  
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Veľká**

#### A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	.....	1938
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	.....	1328
Výmera lesnej pôdy v ha	.....	198
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		7063

## **B. Kalkulácia**

### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1938 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 4\,263\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$266 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 239\,400,00 \text{ Sk}$$

### **2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$332 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 315\,400,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3532 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,942\,600,00 \text{ Sk}$$

**3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp**

$$1938 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 350\,585,00 \text{ Sk}$$

**3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu**

$$1740 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 191\,400,00 \text{ Sk}$$

**4. Návrh miestneho územného systému  
ekologickej stability**

96 900,00 Sk

**S P O L U:** 7 399 885,00 Sk

## **C. Fakturácia a platenie:**

Rok 1998	.....	767 448,00 Sk
Rok 1999	.....	852 720,00 Sk
Rok 2000	.....	511 632,00 Sk
Rok 2001	.....	1 096 253,00 Sk
Rok 2002	.....	602 718,00 Sk
Rok 2003	.....	665 760,00 Sk
Rok 2004	.....	645 354,00 Sk
Rok 2005	.....	315 400,00 Sk
Rok 2009	.....	641 058,00 Sk
Rok 2012	.....	641 058,00 Sk
Rok 2015	.....	660 484,00 Sk
<b>S P O L U:</b>		<b>7 399 885,00 Sk</b>

## **IV.**

**Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:**

Etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav k.ú.:	Veľká	
<b><u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u></b>		
<b><u>I.1 Prípravné práce</u></b>		
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	767 448,00 Sk	767 448,00 Sk
<b><u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u></b>		
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	255 816,00 Sk	852 720,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	255 816,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	255 816,00 Sk	
I.2.4. aktualizácia BPEJ	85 272,00 Sk	
<b><u>I.3. Register pôvodného stavu</u></b>		
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme		213 180,00 Sk
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	213 180,00 Sk	
<b><u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u></b>		
I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	262 938,75 Sk	541 985,00 Sk
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	87 646,25 Sk	
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	191 400,00 Sk	
<b><u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u></b>		
I.5.1. Analytická časť	48 450,00 Sk	96 900,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	48 450,00 Sk	
<b><u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u></b>		
I.6.1. analytická časť	268 606,80 Sk	298 452,00 Sk
I.6.2. schvaľovací proces	29 845,20 Sk	
<b><u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u></b>		
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u></b>		
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	298 452,00 Sk	298 452,00 Sk
<b><u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		
II.1.1. analytická časť	426 360,00 Sk	426 360,00 Sk
<b><u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u></b>		
II.2.1. analytická časť	255 816,00 Sk	426 360,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	127 908,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	42 636,00 Sk	
<b><u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		
II.1.2. syntetická časť	341 088,00 Sk	426 360,00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	42 636,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	42 636,00 Sk	
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u></b>		
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	221 707,20 Sk	793 668,00 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	166 280,40 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	55 426,80 Sk	
III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	239 400,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	110 853,60 Sk	

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdržia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačujú plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačujú prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

**2 258 000,00 Sk**

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 315 400,00 Sk  
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 942 600,00 Sk

**V.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave  
dňa: .....

V Rimavskej Sobotě  
dňa: 8.decembra 2000

Objednávatel':



Zhotovitel':

GS S.R.O  
97901 A. MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA

-2-