

Dodatok č. 3

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Veľká 5/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Veľká**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Dopĺňa sa bod I. zmluvy takto:

I.

Predmet zmluvy

Do bodu 2. sa za bod 2.6. vkladá bod 2.7. v znení:

2.7. Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000.

Ostatné ustanovenia článku I. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **8 282 893,00 Sk**

slovom: osem miliónov dvochstoosemdesiatdväťtisícosemstodeväťdesiat tri slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Zmeny v rozsahu prác spôsobené zmenou technológie spracovania rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 v zmysle zápisov z 12.-14.6.2002 a zápisu z 9.7.2002.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Veľká**

A. Základné údaje:

| | | |
|---|-------|------|
| Výmera katastrálneho územia v ha | | 1938 |
| Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha | | 1328 |
| Výmera lesnej pôdy v ha | | 198 |
| Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav..... | | 7063 |

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1938 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 4\,263\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$266 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 239\,400,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$332 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 315\,400,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3532 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,942\,600,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1938 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 350\,585,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1740 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 191\,400,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému
ekologickej stability

$$96\,900,00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$883\,008,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 8 282 893,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 2 162 153,00 Sk

Rok 2002 609 694,80 Sk

Rok 2003 784 945,20 Sk

Rok 2004 1 151 172,00 Sk

Rok 2005 1 316 928,00 Sk

Rok 2015 2 258 000,00 Sk

S P O L U: 8 282 893,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

| Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.: | Vel'ka | |
|---|---------------|------------------------|
| <u>I. UVODNE PODKLADY</u> | | |
| <u>I.1 Pripravne prace</u> | | 767 448,00 Sk |
| I.1.1. potrebne zistovanie k § 7 z.c.330/1991 Zb., udaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revizie udajov operatov KN | 767 448,00 Sk | |
| <u>I.2 Operat urceni obvodu projektu pozemkovych uprav</u> | | |
| | | 1 193 808,00 Sk |
| I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkovych uprav | 255 816,00 Sk | |
| I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatych z obvodu projektu pozemkovych uprav | 255 816,00 Sk | |
| I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie d'alšich objektov potrebnych pre projektovanie pozemkovych uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN | 255 816,00 Sk | |
| I.2.4. Operat urceni obvodu projektu pozemkovych uprav v zmysle Metodického navodu na vykonavanie geodetickych cinnosti pre projekt pozemkovych uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 | 341 088,00 Sk | |
| I.2.4. aktualizacia BPEJ | 85 272,00 Sk | |
| <u>I.3. Register pôvodného stavu</u> | | |
| | | 523 260,00 Sk |
| I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme | | |
| I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy | | |
| I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách | | |
| I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene | 523 260,00 Sk | |
| <u>I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac</u> | | |
| | | 541 985,00 Sk |
| I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie | 262 938,75 Sk | |
| I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie | 87 646,25 Sk | |
| I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu | 191 400,00 Sk | |
| <u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u> | | |
| | | 96 900,00 Sk |
| I.5.1. Analytická časť | 48 450,00 Sk | |
| I.5.2. Syntetická časť | 48 450,00 Sk | |
| <u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových uprav</u> | | |
| | | 530 292,00 Sk |
| I.6.1. analytická časť | 268 606,80 Sk | |
| I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizacia digitálneho modelu terénu | 231 840,00 Sk | |
| I.6.2. schvaľovací proces | 29 845,20 Sk | |
| <u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u> | | |
| <u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u> | | |
| | | 298 452,00 Sk |
| III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu | 298 452,00 Sk | |
| <u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u> | | |
| | | 426 360,00 Sk |
| II.1.1. analytická časť | 426 360,00 Sk | |
| <u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových uprav</u> | | |
| | | 426 360,00 Sk |
| II.2.1. analytická časť | 255 816,00 Sk | |
| II.2.2. syntetická časť | 127 908,00 Sk | |
| II.2.3. schvaľovací proces | 42 636,00 Sk | |
| <u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u> | | |
| | | 426 360,00 Sk |
| II.1.2. syntetická časť | 341 088,00 Sk | |
| II.1.3. aktualizacia obvodu projektu pozemkovych uprav | 42 636,00 Sk | |
| II.1.4. schvaľovací proces | 42 636,00 Sk | |
| <u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u> | | |
| | | 793 668,00 Sk |
| III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov | 221 707,20 Sk | |

| | |
|---|---------------|
| III.1.3. pripomienkový proces | 166 280,40 Sk |
| III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konani | 55 426,80 Sk |
| III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. | 239 400,00 Sk |
| III.1.6. schvaľovací proces | 110 853,60 Sk |

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu , alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu , alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia d poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2 258 000,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvodu projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.

v.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa: 17.júl 2002

V Rimavskej Sobote
dňa:

Objednávatel':

Vauur



Zhotovitel':

[Signature]
GS S.R.O.
97901 A. MARKUŠA 18
RÍMAVSKÁ SOBOTA