

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 1088/06 zo dňa 21.03.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 10.7.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Horná Ves**, okres Prievidza, obvod Prievidza, kraj Trenčín.

I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods. 3 v Článku III., od etapy 2/c tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1	31.05.2009	Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	1 857	91	168 987	201 095
1/d/1/2	31.05.2009	Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	555	1 358	753 690	896 891
1/d/2/1	31.05.2009	Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.	1 778	229	407 162	484 522
1/d/2/2	31.05.2009	Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	1778	91	161 798	192 540
1/d/3	31.05.2009	Polohopisné a výškopisné domčranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	56	569	31 864	37 918

1/d/4	31.05.2009	Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	56	367	20 552	24 457
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1	31.05.2009	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	1 857	45	83 565	99 442
1/e/1/2	31.05.2009	Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	1 778	68	120 904	143 876
1/e/2	31.05.2009	Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	1 778	174	309 372	368 153
1/e/3	31.05.2009	Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	1 778	137	243 586	289 867
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	30.09.2009	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1 778	25	44 450	52 895
2/a/2	30.09.2009	Aktualizácia registra pôvodného stavu	1 778	60	106 680	126 949
2/a/3	30.09.2009	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1 778	119	211 582	251 783
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu				
2/c/1/1	31.05.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1 778	25	44 450	52 896
2/c/1/2	31.05.2011	Aktualizácia registra pôvodného stavu	1 778	60	106 680	126 949
2/c/1/3	31.05.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu na poľnohospodárskej pôde	555	1 101	611 055	727 155
2/c/1/4	31.05.2011	Predbežné vytýčenie	56	917	51 352	61 109
2/c/2	31.05.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu na plochách lesného pôdneho fondu	1 223	541	661 643	787 355
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	30.04.2012	Plán prechodu na nové usporiadanie	1 778	45	80 010	95 212
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	30.09.2012	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1 334	908	1 211 272	1 441 414
3/b/3	30.09.2012	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	139	2 349	326 511	388 548
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2	30.04.2013	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu	1 778	110	195 580	232 740
3/c/4	30.04.2013	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1 778	807	1 434 846	1 707 467
3/c/5	30.04.2013	Zrovnávacie zostavenie	1 778	119	211 582	251 783
3/c/6	30.04.2013	Atlas projektu pozemkových úprav	1 778	110	195 580	232 740
Cena celkom (PRV na roky 2007-2013)					7 794 753	9 275 756

III.


Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1088/06 zo dňa 21.03.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 10.7.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : *17.10.2009*

30 OKT. 2009
Dátum :

Ing. Vladimír Stromček
Predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.


.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)


.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)