

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1118 zo dňa 21.03. 2006 , predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Báhoň, okres Pezinok, obvod Senec, kraj Bratislava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Mišík,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave
tel./fax: 02/57108745

PaedDr. Gabriela Mačaiová,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Senci
tel./fax: 02/40202483

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODET BRATISLAVA, spol. s.r.o. Malodunajská 15, 821 07 Bratislava

zastúpený Ing. Slavomír Hitka
tel./fax 02/45642131 , 02/45642132
Bankové spojenie VÚB a.s.
Číslo účtu 917741-062/0200
IČO 31338500
DIČ SK2020328761

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I. takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Báhoň, okres Pezinok, obvod Senec, kraj Bratislavský, skratka **PPÚ Báhoň**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Senci.

III.

Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Menia sa ods.1 a 2 v Článku III, tak že znejú takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

11 861 367,- Sk

2 253 660,- Sk

14 115 027,- Sk

cena bez DPH

výška DPH

celková cena s DPH

slovom: štrnásťmiliónovstopätnásťtisícdvadsaťsedem Slovenských korún

1/d/2/2	30.04.2009	Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	943	98 Sk	92 414 Sk	109 973 Sk
1/d/3	30.04.2009	Polhospisné a výškopisné dmeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	94	480Sk	45 120 Sk	53 693 Sk
1/d/4	30.04.2009	Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	94	296 Sk	27 824 Sk	33 110 Sk
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1	30.04.2009	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	1058	48 Sk	50 784 Sk	60 433 Sk
1/e/1/2	30.04.2009	Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	943	73 Sk	68 839 Sk	81 918 Sk
1/e/2	30.04.2009	Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	943	187 Sk	176 341 Sk	209 846 Sk
1/e/3	30.04.2009	Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	943	147 Sk	138 621 Sk	164 959 Sk
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	30.04.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	943	24 Sk	22 632 Sk	26 932 Sk
2/a/2	30.04.2010	Aktualizácia registra pôvodného stavu	943	59 Sk	55 637 Sk	66 208 Sk
2/a/3	30.04.2010	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	943	172 Sk	162 196 Sk	193 013 Sk
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1	30.04.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	943	24 Sk	22 632 Sk	26 932 Sk
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	943	59 Sk	55 637 Sk	66 208 Sk
2/c/1/3	30.04.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	943	1467 Sk	1 383 381 Sk	1 646 223 Sk
2/c/1/4	30.04.2011	Predbežné vytýčenie	94	990 SK	93 060 Sk	110 742 Sk
2/c/2	30.09.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	0	0	0	0
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	31.10.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	943	48 Sk	45 264 Sk	53 864 Sk
3/b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	31.10.2011	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	707	990 Sk	699 930 Sk	832 917 Sk
3/b/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	236	2538 Sk	598 968 Sk	712 772 Sk
3/c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho				

		operátu novým mapovaním				
3/a/1/2	31.10.2012	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	943	162 Sk	152 766 Sk	181 792 Sk
3/c/4	31.10.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	943	1204 Sk	1 135 372 Sk	1 351 093 Sk
3/c/5	31.10.2012	Zrovnávacie zostavenie	943	127 Sk	119 761 Sk	142 515 Sk
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	943	118 Sk	111 274 Sk	132 416 Sk
	Cena celkom				6 977 496Sk	8 303 220Sk

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1118 zo dňa 21.03.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 25. 03. 2008

GEODET
BRATISLAVA spol. s r.o.
Malodunajská 15
821 07 BRATISLAVA

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

Dátum : 10 JÚL 2008

.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky

