

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1120/06 zo dňa 21.03.2006, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Biel, okres Senec, obvod Senec, kraj Bratislava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Mišík,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave
tel./fax: 02/57108745

PaedDr. Gabriela Mačaiová,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Senci
tel./fax: 02/40202483

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEOMER PÚ s.r.o., Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

zastúpený Ing. Rastislav Hrdlovič

tel./fax 02/33004090

Bankové spojenie TATRABANKA

Číslo účtu 2628061238/1100

IČO 35906863

DIČ 2021913938

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., tak že znie takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Biel, okres Senec, obvod Senec, kraj Bratislavský, skratka **PPÚ Veľký Biel**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Bratislave.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp. PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Mení sa ods.1, 2,3 v Článku III, tak že znejú takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

6 296 360,- Sk	cena bez DPH
1 196 309,- Sk	výška DPH
7 492 669,- Sk	celková cena s DPH

slovom: sedemmiliónovštyristodevät' desiatdvatisícšesťstošesťdesiatdeväť Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie 2 369 375,- Sk cena bez DPH
 450 181,- Sk výška DPH
 2 819 556,- Sk celková cena s DPH

slovom: dvamiliónyosemstodevät'násť tisícpäť stopäť desiatšesť.. Slovenských korún

druhé programovacie obdobie 3 926 985,- Sk cena bez DPH
 746 128,- Sk výška DPH
 4 673 113,- Sk celková cena s DPH

slovom: štyr milióny šesť stosedemdesiat tritisíc štyridsať. Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007-20013 do 15.5.2013.

Menia sa ods.3 článok III, od etapy 1/a/4 tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet memných jednotiek	Cena za memnú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1	31.11.2009	Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	700	100	70 000 Sk	83 300 Sk
1/d/1/2	31.11.2009	Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	599	1 100	658 900 Sk	784 091 Sk
1/d/2/1	31.11.2009	Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.	603	150	90 450 Sk	107 636 Sk
1/d/2/2	31.11.2009	Prejedanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných zariadení a opatrení	603	100	60 300 Sk	71 757 Sk
1/d/3	31.11.2009	Polohopisné a výškopisné domčranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	60	370	22 200 Sk	26 418 Sk
1/d/4	31.11.2009	Predbežné vytyčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	60	220	13 200 Sk	15 708 Sk
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1	31.11.2009	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie údajov.	700	50	35 000 Sk	41 650 Sk
1/e/1/2	31.11.2009	Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	603	60	36 180 Sk	43 054 Sk
1/e/2	31.11.2009	Vypracovanie návrhov MUSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	603	140	84 420 Sk	100 460 Sk
1/e/3	31.11.2009	Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	603	110	66 330 Sk	78 933 Sk
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/3	30.09.2010	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	603	175	105 525 Sk	125 575 Sk

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu						
2/c						
2/c/1/1	30.09.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	603	25	15 075 Sk	17 939 Sk
2/1/2	30.09.2011	Aktualizácia registra pôvodného stavu	603	60	36 180 Sk	43 054 Sk
2/c/1/3	30.09.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	599	1200	718 800 Sk	855 372 Sk
2/c/1/4	30.09.2011	Predbežné vytyčenie	60	720	43 200 Sk	51 408 Sk
2/c/2	30.09.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	4	890	3 560 Sk	4 236 Sk
3						
Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia						
3/1/1	30.09.2012	Plán prechodu na nové usporiadanie	603	50	30 150 Sk	35 879 Sk
3/1/2	30.09.2012	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu		165	99 495 Sk	118 399 Sk
3						
Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov						
3/2	30.09.2012	Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	452	720	325 440 Sk	387 274 Sk
3/3	30.09.2012	Podrobné vytyčenie lomových bodov hraníc	150	1940	291 000 Sk	346 290 Sk
3						
Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho						
3/4	15.05.2013	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	603	1610	970 830 Sk	1 155 288 Sk
3/5	15.05.2013	Zrovnávacie zostavenie	603	130	78 390 Sk	93 284 Sk
3/6	15.05.2013	Atlas projektov pozemkových úprav	603	120	72 360 Sk	86 108 Sk
Cena celkom					3 926 985 Sk	4 673 113 Sk

V.

Ruší sa odst.7 v Článku III.

VI.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1120/06 zo dňa 21.03.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 25.9.2008


Dátum : 10.10.2008

Geomer PÚ, s.r.o.
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava 2 - Ružinov
IČO: 35 906 863
IČ DPH: SK2021913938
VI.Š. 33759/B

Holler

za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

za objednávateľa
(pečiatka a podpis)



príloha č. 2 dodacie podmienky