

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 1122/06 zo dňa 11.08.2006, v znení dodatku č.2 zo dňa 22.08.2008  
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom  
území Malý Biel, okres Senec, obvod Senec, kraj Bratislava.

---

### I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

#### **OBJEDNÁVATEL**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva  
Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Mišík,  
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave  
tel./fax: 02/57108745

PaedDr. Gabriela Mačaiová,  
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Senci  
tel./fax: 02/40202483

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
číslo účtu: 7000081105/8180  
IČO: 156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

#### **ZHOTOVITEĽ:**

**FENCL s.r.o., Senná 6, 821 09 Bratislava**

zastúpený Mária Fenclová  
tel./fax 02/53414345, 0903 26 53 63  
Bankové spojenie Ľudová banka Bratislava  
Číslo účtu 4020021800/3100  
IČO 35724471  
DIČ 2020252014

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## II.

Mení sa ods.1 v Článku I.,tak že znie takto:

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Biel, okres Senec, obvod Senec, kraj Bratislavský, skratka **PPÚ Malý Biel**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch \*.pdf, \*.doc, \*.xls, budú na CD médiu. Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Senci.

## III.

Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto:

### Článok II.

#### Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRŤ) č. .... pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

## IV.

Mení sa ods.1 a 2 v Článku III, tak že znejú takto:

## Článok III.

### Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

4 245 483,- Sk	cena bez DPH
806 642,- Sk	výška DPH
5 052 125,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Päťmiliónovpäťdesiatdvašesťstodvadsaťpäť Slovenských korún

2 308 928 , -Sk	cena bez DPH
438 696,- Sk	výška DPH
2 747 624,- Sk	celková cena s DPH

slovom: dvamiliónysedemstoštyridsaťsedemtisícšesťstodvadsaťštyri Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007-2013

1 610 392,- Sk	cena bez DPH
305 974,- Sk	výška DPH
1 916 366,- Sk	celková cena s DPH

Slovom: jedenmilióndeväťstošesťnásťtisícristošeťdesiatšesť Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr 31.05.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

## V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 2a tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	30.5.2009	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	281	25	7025	8360
2/a/2	30.5.2009	Aktualizácia registra pôvodného stavu	281	60	16 860	20 063

2/a/3	30.5.2009	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	281	210	59 010	70 222
2/c		<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>				
2/c/1/1	30.5.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	281	25	7 025	8 360
2/c/1/2	30.5.2010	Aktualizácia registra pôvodného stavu	281	60	16 860	20 063
2/c/1/3	30.5.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	245	1776	435 120	517 793
2/c/1/4	30.5.2010	Predbežné vytýčenie	25	1200	29 400	34 986
2/c/2	30.5.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	36	876	31 536	37 528
3/a		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia</b>				
3/a/1/1	30.5.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	281	60	16 860	20 063
3/a/1/2	30.5.2011	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	281	198	55 638	66 209
3/b		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie</b>				
3/b/2	30.5.2012	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	211	1200	252 900	300 951
3/b/3	30.5. 2012	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	61	3072	188 160	223 910
3/c		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním</b>				
3/c/4	30.5.2013	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	281	1458	409 698	487 541
3/c/5	30.5.2013	Zrovnávacie zostavenie	281	156	43 836	52 165
3/c/6	30.5.2013	Atlas projektu pozemkových úprav	281	144	40 464	48 152
<b>Cena celkom:</b>					1 610 392	1 916 366

## VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

## VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

## VIII.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1122/06 zodňa 11.08.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.  
Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 27. 05. 2008

**FENCL s.r.o.**  
Senná č. 6  
821 09 Bratislava  
IČO: 35724471, DIČ: 2020252014  
IČ DPH: SK2020252014

.....  
za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )

príloha č. 2    dodacie podmienky

Dátum : 10 JÚL 2008



.....  
za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )

