

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 1122/06 zo dňa 11.08.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Biel, okres Senec, obvod Senec, kraj Bratislava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Ivan Mišík,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave
tel./fax: 02/57108745

PaedDr. Gabriela Mačaiová,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Senci
tel./fax: 02/40202483

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

FENCL s.r.o., Senná 6, 821 09 Bratislava

zastúpený: Mária Fenclová
tel./fax: 02/53414345, 0903 26 53 63
Bankové spojenie: Ľudová banka Bratislava
Číslo účtu: 4020021800/3100
IČO: 35724471
DIČ: 2020252014

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Mení sa ods. 3 v Článku III takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1	30.05.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	281	25	7 025 Sk	8 360 Sk
2/c/1/2	30.05.2011	Aktualizácia registra pôvodného stavu	281	60	16 860 Sk	20 063 Sk
2/c/1/3	30.05.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	245	1776	435 120 Sk	517 793 Sk
2/c/1/4	30.05.2011	Predbežné vytýčenie	25	1200	29 400 Sk	34 986 Sk
2/c/2	30.05.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	36	876	31 536 Sk	37 528 Sk
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	30.10.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	281	60	16 860 Sk	20 063 Sk
3/a/1/2	30.10.2011	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	281	198	55 638 Sk	66 209 Sk
3/b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	30.10.2012	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	211	1200	252 900 Sk	300 951 Sk
3/b/3	30.10.2012	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	61	3072	188 160 Sk	223 910 Sk
3/c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/c/4	15.05.2013	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	281	1458	409 698 Sk	487 541 Sk
3/c/5	15.05.2013	Zrovnávacie zostavenie	281	156	43 836 Sk	52 165 Sk
3/c/6	15.05.2013	Atlas projektu pozemkových úprav	281	144	40 464 Sk	48 152 Sk
Cena celkom:					2 610 392 Sk	1 916 366 Sk

IV.

Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1122/06 z odňa 11.08.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 4. 11. 2009

07 DEC. 2009
Dátum :

FENCL s.r.o.
Senná č. 6
821 09 Bratislava
IČO: 85724471, DIČ: 2020252014
IČ DPH: SK2020252014

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)