

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 1124 zo dňa 11.08.2006, v znení dodatku č.1. zo dňa 22.08.2006,
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom
území Malé Leváre, okres Malacky, obvod Malacky, kraj Bratislava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Mišík,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave
tel./fax: 02/57108745

tel./fax :

Ing. Daniela Hamarová,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Malackách
034/69 653 10

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEOSPOL s.r.o., Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica

zastúpený

Ing. Vladimír Jablonický

tel./fax

034/6941221

Bankové spojenie

ČSOB Senica

Číslo účtu

4000143982/7500

IČO

31447465

DIČ

2020376886

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I. takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Leváre, okres Malacký, obvod Malacký, kraj Bratislavský, skratka **PPÚ Malé Leváre**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Malackách.

III

Mení sa ods.2 v Článku II. takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Mení sa ods.1, 2 ,3 v Článku III takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

21 524 834,- Sk	cena bez DPH
4 089 718,- Sk	výška DPH
25 614 552,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Dvadsaťpäť miliónovšesťstoštrnásťtisícpäťstopäťdesiatdva Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie 6 225 866,- Sk cena bez DPH
 1 182 914,- Sk výška DPH
 7 408 780,- Sk celková cena s DPH

slovom: Sedemmiliónovštyristoosemtisícšedemstoosemdesiat Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

15 298 968,- Sk cena bez DPH
 2 906 804,- Sk výška DPH
 18 205 772,- Sk celková cena s DPH

slovom: Osemnásťmiliónovdvestopäťtisícšedemstosedemdesiatdva Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.10.2011.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1	31.01.2009	Zhromaždenie dostupných podkladov o území vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	2176	89	193 664	230460
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových rozborov pri požiadavkách na využitie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové územie.	1772	988	1 750 736	2 083 376
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení	2095	134	280 730	334 069
1/d/2/2		Prejedanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	2095	89	186 455	221 881
1/d/3		Polohopisné a výškopisné dmeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav.	177	332	58 764	69 929
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	177	197	34 869	41 494
1/e			Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ			
1/e/1/1	31.01.2009	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	2176	44	95 744	113 935
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	2095	53	111 035	132 132
1/e/2		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	2095	125	261 875	311 631
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	2095	98	205 310	244 319
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/a/1	30.06.2009	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	2095	25	52 375	62 326
2/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	2095	60	125 700	149 583
2/a/3		Vypracovanie prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	2095	211	442 045	526 034
2/b		Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení				
2/b/1	31.01.2009	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	177	0	0	0
2/b/2	31.01.2009	Prieskumné práce (upresnenie úrodnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)	177	850	150 450	179 036
2/b/3/1	31.01.2009	Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení	2095	1047	2 193 465	2 610 223
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu				
2/c/1/3	30.04.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu na poľnohospodárskej pôde	1772	1617	2 865 324	3 409 736
2/c/1/4		Predbežné výtčenie	177	647	114 519	136 278
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu na plochách lesného pôdneho fondu	323	799	258 077	307 112
3/a		Vykonalie projektu pozemkových úprav – aktualizácia				
3/a/1/1	31.09.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	2095	44	92 180	109 694
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu	2095	257	538 415	640 714
3/b		Vykonalie projektu pozemkových úprav – výtčenie				
3/b/2	31.09.2011	Výtčenie významných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1571	647	1 016 437	1 209 560
3/b/3		Podrobné výtčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	443	1743	772 149	918 857
3/c		Vykonalie projektu pozemkových úprav – rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/c/4	31.09.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	2095	1447	3 031 465	3 607 443
3/c/5		Zrovnávacie zosravenie	2095	116	243 020	289 194
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	2095	107	224 165	266 756
Celková cena:					15 298 968	18 205 772

V.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VI.

Ruší sa odst.8 v Článku V.


VII.


Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1124 zo dňa 11.08.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum :22...05...2008

Dátum :10 JÚL 2008

 **GEOSPOL**
S. R. O. ④
Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica
IČO: 31 447 465, Tel.: 034 - 6941221


Ing. Vladimír Jablonický, konateľ

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

