

## Dodatok č. 1

### k zmluve o dielo č.11/KE/2009 zo dňa 13.02.2009 predmetom ktorej je spracovanie etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kačanov, kraj Košice.

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. /7/ zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

#### I.

1. Mení sa v čl. III. ods./3/ tabuľková časť takto:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za memú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH
1/a/1	31.07.2010	<b>Práce v bodovom poli</b>				
1/a/1/1		Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa	578	6,000	3 468,000	4 126,920
1/a/2		<b>Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav</b>				
1/a/2/1		Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.	547	3,000	1 641,000	1 952,790
1/a/2/2		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.	547	5,000	2 735,000	3 254,650
1/a/2/3		Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	31	23,000	713,000	848,470
1/a/2/4		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	31	60,000	1 860,000	2 213,400
1/a/2/5		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	547	4,000	2 188,000	2 603,720
1/a/3		<b>Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav</b>				
1/a/3/1		Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	547	4,000	2 188,000	2 603,720
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	0	2,000	0,000	0,000
1/a/3/3		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav	547	63,000	34 461,000	41 008,590
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladow medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom	547	2,000	1 094,000	1 301,860
1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	547	3,000	1 641,000	1 952,790
1/a/4		<b>Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav</b>				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	31	2,000	62,000	73,780

1/a/4/2		Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	547	3,000	1 641,000	1 952,790
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	578	3,000	1 734,000	2 063,460
<b>1/c</b>	<b>31.01.2011</b>	<b>Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov</b>				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	547	2,000	1 094,000	1 301,860
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	547	2,000	1 094,000	1 301,860
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	0	3,000	0,000	0,000
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	0	3,000	0,000	0,000
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	547	3,000	1 641,000	1 952,790
<b>1/b</b>		<b>Register pôvodného stavu po ROEP</b>				
1/b/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	547	1,000	547,000	650,930
1/b/2		Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	547	2,000	1 094,000	1 301,860
1/b/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0	6,000	0,000	0,000
1/b/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	547	6,000	3 282,000	3 905,580
<b>1/e</b>	<b>31.07.2011</b>	<b>Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ</b>				
1/e/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	578	2,000	1 156,000	1 375,640
1/e/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	547	3,000	1 641,000	1 952,790
1/e/3		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	547	7,000	3 829,000	4 556,510
<b>1/d</b>		<b>Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav</b>				
1/d/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	578	4,000	2 312,000	2 751,280
1/d/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek	547	36,000	19 692,000	23 433,480
1/d/3		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	547	5,000	2 735,000	3 254,650
1/d/4		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	547	2,000	1 094,000	1 301,860
1/d/5		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	547	4,000	2 188,000	2 603,720
<b>2/a</b>	<b>31.01.2012</b>	<b>Zásady pre umiestnenie nových pozemkov</b>				
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	547	8,000	4 376,000	5 207,440
<b>2/b</b>		<b>Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení</b>				
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	55	34,000	1 870,000	2 225,300

2/b/2		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	547	7,000	3 829,000	4 556,510
2/b/3		Predbežné vytyčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	55	17,000	935,000	1 112,650
2/c	31.7.2012	<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>				
2/c/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	547	1,000	547,000	650,930
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	547	2,000	1 094,000	1 301,860
2/c/3/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	547	38,000	20 786,000	24 735,340
2/c/3/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	0	20,000	0,000	0,000
2/c/4		Zrovnávacie zostavenie	547	5,000	2 735,000	3 254,650
3/a	31.5.2013	<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>				
3/a/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	547	2,000	1 094,000	1 301,860
3/b/2		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	274	24,000	6 576,000	7 825,440
3/b/3		Podrobné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	410	43,000	17 630,000	20 979,700
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	547	5,000	2 735,000	3 254,650
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novými mapovaním	547	28,000	15 316,000	18 226,040
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	1 494	1 494	1 778
<b>Cena celkom v EUR</b>					<b>179 842,00</b>	<b>214 011,98</b>
<b>Cena celkom v Sk</b>					<b>5 417 920</b>	<b>6 447 325</b>

## II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Z toho tri rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre SORO

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach, dňa 21.10.2009




za zhotoviteľa  
meno, pečiatka a podpis

**GEOSPOL EAST s.r.o.**  
Sama Chalupku 18  
071 01 MICHALOVCE

30 OKT. 2009

v Bratislave, dňa: .....




za objednávateľa  
meno, pečiatka a podpis