

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1380/08 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Pozba, okres Nové Zámky, obvod Nové Zámky, kraj Nitra.

### I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

### II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/b takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
<b>2/b</b>		<b>Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení</b>				
2/b/1	31.1.2011	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	-	-	-	-
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	889	175	155 575	185 134
1/d/4		<b>Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení</b>	-	-	-	-
<b>2/c</b>		<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>				
2/c/1/1	30.10.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	889	25	22 225	26 448
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	889	60	53 340	63 474
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	833	2 170	1 807 610	2 151 056
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	56	1 080	60 480	71 971
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	889	130	115 570	137 528
<b>3/a</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>				
3/a/1/1	31.05.2012	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	889	50	44 450	52 896
3/b/2		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	417	1 000	417 000	496 230
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	417	1 930	804 810	957 724
3/a/1/2	31.5.2013	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	889	290	257 810	306 794
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	889	1 780	1 582 420	1 883 080
3/c/6		<b>Atlas projektu pozemkových úprav</b>	-	-	45 000	53 550
<b>Cena celkom</b>					<b>5 366 290</b>	<b>6 385 885</b>

### III.

## Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1380/08 zo dňa 17.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.  
Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa ..... 15.10.2009 .....



.....  
za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )

**Geopartner s.r.o**

Košická 37 821 08 BRATISLAVA  
IČO: 35 823 054 IČ DPH: SK 2021600801

V Bratislave, dňa ..... 2.10.2009 .....



.....  
za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )