

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 14/ZA/2009 zo dňa 10.2.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Liptovská Anna**, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilina.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán, tak, že znie takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Viera Pavlechová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline
tel./fax: 041/5074240

Ing. Katarína Uhríková,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Liptovskom
Mikuláši
tel./fax : 044/5518811

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Geodetická kancelária- Ing. Eva Jadroňová, Ing. Milan Marček, Severná 15, 036 01 Martin

zastúpený : Ing. Eva Jadroňová, konateľ

tel./fax : 043/ 4237106, 4289804

Bankové spojenie : UniCredit Bank

Číslo účtu : 6685483013/1111

IČO : 17849829

DIČ : SK1020490405

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.3 v Článku III., tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavení a faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačnej o celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačnej o celku v EUR s DPH
1/a/1	31.05.2010	Práce v bodovom poli				
1/a/1/1		Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa	355	9	3195,00	3802,05
1/a/2	31.05.2010	Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav				
1/a/2/1		Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.	340	6	2040,00	2427,60
1/a/2/2		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.	332	11	3652,00	4345,88
1/a/2/3		Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	23	48	1104,00	1313,76
1/a/2/4		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	23	115	2645,00	3147,55
1/a/2/5		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	340	4	1360,00	1618,40
1/a/3	31.05.2010	Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav				
1/a/3/1		Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	340	10	3400,00	4046,00
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických map (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	8	2	16,00	19,04
1/a/3/3		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav	332	131	43 492,00	51 755,48
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladirov medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom	340	5	1700,00	2023,00
1/a/3/5		Spracovanie účelových map polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	340	6	2040,00	2427,60
1/a/4	31.05.2010	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	31	5	155,00	184,45
1/a/4/2		Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	332	12	3984,00	4740,96
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastovej bunky 2 m. Tvorba účelových map výškopisu pre účely pozemkových úprav.	363	6	2178,00	2591,82
1/c	31.5.2011	Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	332	5	1 660,00	1 975,40
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	332	2	664,00	790,16
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	-----	-----	-----	-----
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	8	3	24,00	28,56
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	340	6	2040,00	2 427,60
1/b	31.05.2011	Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	340	1	340,00	404,60
1/b/2		Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	340	5	1 700,00	2 023,00
1/b/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	-----	-----	-----	-----
1/b/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	340	10	3 400,00	4 046,00

1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1	31.10.2011	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	363	2	726,00	863,94
1/e/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	340	6	2 040,00	2 427,60
1/e/3		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	340	14	4 760,00	5 664,40
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1	31.10.2011	Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	363	4	1 452,00	1 727,88
1/d/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek	332	72	23 904,00	28 445,76
1/d/3		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	340	15	5 100,00	6 069,00
1/d/4		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	340	5	1 700,00	2 023,00
1/d/5		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	340	4	1 360,00	1 618,40
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	31.05.2012	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	340	12	4 080,00	4 855,20
2/b		Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1	31.10.2012	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	33	26	858,00	1 021,02
2/b/2		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	340	6	2 040,00	2 427,60
2/b/3		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	33	15	495,00	589,05
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	30.09.2013	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	340	1	340,00	404,60
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	340	2	680,00	809,20
2/c/3/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	332	72	23 904,00	28 445,76
2/c/3/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	8	37	296,00	352,24
2/c/4		Zrovnávacie zostavenie	340	5	1 700,00	2 023,00
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1	30.11.2014	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	340	2	680,00	809,20
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	166	49	8 134,00	9 679,46
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	174	97	16 878,00	20 084,82
3/a/1/2	31.03.2015	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	340	11	3 740,00	4 450,60
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	340	57	19 380,00	23 062,20
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav			1 494,00	1 777,86
Cena celkom v EUR					206 530,00	245 770,70
Cena celkom v Sk					6 221 923,-	7 404 088,-


III.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.14/ZA/2009 zo dňa 10.2.2009
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : ..22..OKT..2009...

Dátum : 30 OKT. 2009

 **GEODETIKÁ
KANCELÁRIA**
Ing. Eva Jadroňová
Severná 15, Martin

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....


.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)