

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo č. 8/PO/2009 zo dňa 18.02.2009, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Zemplínské Hámre, okres Snina, obvod Humenné, kraj Prešovský.

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. 7/ zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEL:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan -
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Kusendová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel./fax: 051/7563611

Ing. Gabriel Hudák,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Humennom
tel./fax : 057/7860316

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382
(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska 1057, 069 01 Snina

zastúpený : Ing. Jaroslav Vasilečko, konateľ
tel./fax : 0905 373 639
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, pobočka Snina
Číslo účtu : 2183307353/0200
IČO : 36610941
DIČ DPH : SK2022206384

Mení sa ods. 3 v Článku III. tabuľková časť takto:

**Článok III.
Podmienky a spôsob fakturácie**

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH
1/a/1	15.06.2010	Práce v bodovom poli				
1/a/1/1		Stabilizácia a signalizácia, meranie a výpočty, výškové pripojenie, zameranie miestopisu a vyhotovenie geodetických údajov	439	7,20	3 160,80	3 761,35
1/a/2	15.06.2010	Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav				
1/a/2/1		Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.	470	4,54	2 133,80	2 539,22
1/a/2/2		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.	439	7,37	3 235,43	3 850,16
1/a/2/3		Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	383	34,10	13 060,30	15 541,76
1/a/2/4		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	383	73,00	27 959,00	33 271,21
1/a/2/5		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	470	3,07	1 442,90	1 717,05
1/a/3	15.05.2011	Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav				
1/a/3/1		Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	470	7,13	3 351,10	3 987,81
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy a pod.) v obvode pozemkových úprav	31	2,00	62,00	73,78
1/a/3/3/1		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav	439	88,50	38 851,50	46 233,29
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladow medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom	470	3,16	1 485,20	1 767,39
1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	470	3,88	1 823,60	2 170,08
1/a/4	15.05.2011	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	414	3,08	1 275,12	1 517,39
1/a/4/2/1		Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	439	8,10	3 555,90	4 231,52
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 5 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	853	3,97	3 386,41	4 029,83
1/c	15.04.2012	Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	439	3,16	1 387,24	1 650,82
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	439	2,00	878,00	1 044,82
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	0	2,43	0,00	0,00
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	31	3,00	93,00	110,67

1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	470	3,65		1 715,50	2 041,45
1/b		Register pôvodného stavu po ROEP					
1/b/1/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	470	1,00		470,00	559,30
1/b/1/2		Prešetrovanie a zosúfadenie identifikačných údajov o vlastníkoch	470	3,16		1 485,20	1 767,39
1/b/1/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	225	8,02		1 804,50	2 147,36
1/b/1/4	15.04.2012	Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu, zisťovanie požiadaviek vlastníkov na budúce využitie územia	470	6,32		2 970,40	3 534,78
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPU					
1/e/1/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	853	2,00		1 706,00	2 030,14
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	470	3,65		1 715,50	2 041,45
1/e/2	15.04.2012	Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	470	9,32		4 380,40	5 212,68
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav					
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	853	3,80		3 241,40	3 857,27
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	439	48,10		21 115,90	25 127,92
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	470	9,64		4 530,80	5 391,65
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	470	3,08		1 447,60	1 722,64
1/d/2/2	31.10.2012	Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	470	3,08		1 447,60	1 722,64
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov					
2/a/1	30.4.2013	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	470	8,10		3 807,00	4 530,33
2/b		Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení					
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	44	16,20		712,80	848,23
2/b/2		Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)	0	0,00		0,00	0,00
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	470	4,05		1 903,50	2 265,17
1/d/4		Predbežné výtýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	44	10,37		456,28	542,97
2/b/3	30.11.2013	Spracovanie projektovej dokumentácie spoločných zariadení a opatrení	0	0,00		0,00	0,00
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu					
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	245	1,00		245,00	291,55
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	470	2,00		940,00	1 118,60
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	214	45,42		9 719,88	11 566,66
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	31	22,11		685,41	815,64
3/c/5	31.5.2014	Zrovnávacie zostavenie	470	3,88		1 823,60	2 170,08
3/a	31.12.2014	Vykonalie projektu pozemkových úprav					

3/a/1/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	470	2,00	940,00	1 118,60
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	107	34,51	3 692,57	4 394,16
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	161	73,79	11 880,19	14 137,43
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	470	6,88	3 233,60	3 847,98
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	470	40,66	19 110,20	22 741,14
3/c/6	30.03.2015	Atlas projektu pozemkových úprav	1	1430,00	1 430,00	1 701,70
Cena celkom v EUR					215 752,13	256 745,03
Cena celkom v Sk					6 499 749	7 734 701

IV Záverečné ustanovenia

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/PO/2009 zo dňa 18.02.2009

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ a jedno SORO.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Dátum: 20.10.2009


Dátum: 30 MAR. 2010

**GE  SPOL
SLOVAKIA, S.P.O.**

Partizánska 1057, 069 01 SNINA
IČO: 36610941, IČ DPH: SK2022206384
☎ 0905 530459 ☎ 0905 373639
geospol@beinot.sk www.geospol.beinot.sk


.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)




.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)