

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 983/08 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Báb, okres Nitra, obvod Nitra, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/c takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c	28.2.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	920	25	23 000	27 370
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	920	60	55 200	65 688
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	909	1480	1 345 320	1 600 931
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	11	730	8 030	9 556
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	920	130	119 600	142 324
3/a	30.4.2012	Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	920	50	46 000	54 740
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	455	720	327 600	389 844
3/b/3	Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	455	1310	596 050	709 299	
3/a/1/2	28.2.2013	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	920	225	207 000	246 330
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	920	1 215	1 117 800	1 330 182
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45 000	45 000	53 550
Cena celkom					3 890 600	4 629 814

III.

Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 983/08 zo dňa 17.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Nitre, dňa ...27. 10. 2009

Ing. Zuzana Juriková - **GEOTOP**

Muráňho 13, 949 11 NITRA
IČO:34 518 673 tel.:0907/705 853
tel.:0903/282 363



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

V Bratislave, dňa30. OKT. 2009



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)