

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 994/08 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Oponice, okres Topoľčany, obvod Topoľčany, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/c takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1	31.3.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	737	25	18 425	21 926
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	737	60	44 220	52 622
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	737	1 800	1 326 600	1 578 654
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	737	130	95 810	114 014
3/a			Vykonanie projektu pozemkových úprav			
3/a/1/1	30.4.2012	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	737	50	36 850	43 851
3/b/2		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	369	1310	483 390	575 234
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	369	720	265 680	316 159
3/a/1/2	30.4.2013	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	737	225	165 825	197 332
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	737	1 215	895 455	1 065 592
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45 000	45 000	53 550
Cena celkom					3 377 255	4 018 934


III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 994/08 zo dňa 17.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 17.10.2009

GEOplán
Trenčín s.r.o.
Dolný Štánek 1, 911 48 TRENČÍN
ICO: 34 125 361



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

V Bratislave, dňa 30.10.2009



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)