

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č.6290027/99 zo dňa 5.03.1999
a dodatku č. 1 zo dňa 5.02.2002
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vlkovce, obec Vlkovce, okres Kežmarok, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod III. odst. 1, zmluvy takto:

III.

CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác, uvedenej v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: 685 900,- Sk, (slovom: Šesťstoosemdesiatpäťtisícdeväťsto Sk).
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Zvýšený rozsah spracovania, a s tým spojené rozsiahlejšie a náročnejšie vyšetrenie na obci. Problémy pri identifikácii určeného operátu na stav katastra v mape so skutočnosťou spôsobené posunmi celých blokov parciel na mape, oproti skutočnosti (chybné identifikovaný pozemnoknižný stav na stav KN pri vyhotovovaní geometrických plánov použitých na zápis vlastníckych vzťahov do katastra) – viď zápis z kontrolného dňa 13.05.2002.

II.

Príloha č.1

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č.1, bod C takto:

A. Základné údaje:

Názov katastrálneho územia:	Vlkovce
Výmera katastrálneho územia:	384 ha
Počet pozemnoknižných vložiek:	125

Počet parciel predmetu konania:

- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	82
- určeného operátu mimo zastavané územie obce (B)	1017
- registra C-KN v zastavanom území i mimo zastavané územie obce (C)	254

Počet parciel, zahrnutých do rozsahu spracovania:

- určeného operátu v zastavanom území i mimo zastavané územie obce (D)	1099
- registra C-KN v zastavanom území i mimo zastavané územie obce (E)	356

B. Kalkulácia:

1. Merná jednotka – parcela predmetu konania

1.1	určeného operátu v zastavanom území obce (A)	
	82 parciel x 700,- Sk =	57 400,-
1.2	určeného operátu mimo zastavané územie obce (B)	
	1 017 parciel x 400,-Sk =	406 800,-
1.3	registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavané územie obce (C)	
	254 parciel x 300,- Sk =	76 200,-
	<hr/>	
	spolu 1353 parciel	540 400,-Sk

2. Merná jednotka – parcela zahrnutá do rozsahu spracovania

2.1 určeného operátu v zastavanom území obce
i mimo zastavané územie obce (D)

1099 parcel x 100,- Sk = 109 900,-

2.2 registra C-KN v zastavanom území obce i mimo
zastavané územie obce (E)

356 parcel x 100,- Sk = 35 600,-

spolu 1455 parcel 145 500,- Sk

CELKOM : 685 900,- Sk

C. Fakturácia a plnenie:

Rok 2002 - 685 900,- Sk

III.

Príloha č. 2

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2, takto:

P.č.	Ucelená časť-fakturačný celok	cena	termín
I. Vyhodenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
		252 950,-	31.02.02
1.	- lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti		
2.	- aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva s iných listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, nachádzajúcich sa na správe katastra		
3.	- zaznamenanie údajov, získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)			
		252 950,-	31.03.02
1.	- digitalizácia mapových podkladov		
	- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu, znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
	- identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu		
2.	- miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
	- aktualizácia listín lustráciou listín, preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam, poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, zistených pri prešetrovaní v obci		
	- vytvorenie VGI		
3.	- porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)		

4. - zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra
- III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN) 60 000,- 31.05.02**
- IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostav pre dorúčenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra 60 000,- 31.07.02**
- V. Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom 60 000,- 30.09.02**
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra
 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu orginálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Poprade dňa: 15.05.2002

V Kežmarku dňa: 28.05.2002


 geodetické práce, spol. s r. o.
 Ul. Huszova 260/5, 058 01 POPRAD
 TEL/FAX: 092/77 21 229



Ministerstvo pôdohospodárstva SR súhlasí s uzavretím obchodného záväzku a potvrdzuje úhradu ceny za dielo.



V Bratislave dňa: 28.05.2002

Naur
riaditeľ odboru
pozemkových úprav