

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 1095/06 zo dňa 21.3.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Klasov, okres Nitra, obvod Nitra, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa a sídlo zhotoviteľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a

ZHOTOVITEĽ:

Geomer PÚ s.r.o., Bardejovská 9, 821 09 Bratislava

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/c takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu pozemkových úprav	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c	31.05.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1141	25 Sk	28 525 Sk	33 945 Sk
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1141	60 Sk	68 460 Sk	81 467 Sk
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1110	1 439 Sk	1 597 290 Sk	1 900 775 Sk
2/c/1/4		Predbežné vytýčenie	111	719 Sk	79 809 Sk	94 973 Sk
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	31	730 Sk	22 630 Sk	26 930 Sk
3/5		Zrovnávacie zostavenie	1141	130 Sk	148 330 Sk	176 513 Sk
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/1	30.06.2011	Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	1141	50 Sk	57 050 Sk	67 890 Sk
3/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	856	719 Sk	615 464 Sk	732 402 Sk
3/3	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	277,5	1 929 Sk	535 298 Sk	637 004 Sk	
3/1/2	30.04.2012	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	1141	159 Sk	181 419 Sk	215 889 Sk
3/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1141	1 199 Sk	1 368 059 Sk	1 627 990 Sk
3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1141	120 Sk	136 920 Sk	162 935 Sk
Celkom					4.839.254,-	5.758.713,-

III.

Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1095/06 zo dňa 21.3.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2008.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 15.10.2009

Geomer PÚ, s.r.o.

Bardejovská 9
831 02 Bratislava
IČO: 35 906 863
IČ DPH: SK2021913938
VI.2 / 33759/B



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

V Bratislave, dňa 20. OKT. 2009



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)