

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 1124 zo dňa 11.08.2006 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.08.2006 a dodatku č. 2 zo dňa 10.07.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Leváre, okres Malacky, obvod Malacky, kraj Bratislava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan - minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Ivan Mišík,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave
tel./fax: 02/57108745

Ing. Daniela Hamarová,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Malackách
tel./fax: 034/69 653 10

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ

GEOSPOL s.r.o., Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica

zastúpený Ing. Vladimír Jablonický

tel./fax

Bankové spojenie ČSOB Senica

Číslo účtu 4000143982/7500

IČO 31447465

DIČ 2020376886

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Mení sa ods. 3 v Článku III takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za memú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/3	30.04.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1772	1617	2 865 324	3 409 736
2/c/1/4		Predbežné vytyčenie	177	647	114 519	136 278
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	323	799	258 077	307 112
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	31.05.2012	Plán prechodu na nové usporiadanie	2095	44	92 180	109 694
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	2095	257	538 415	640 714
3/b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytyčenie				
3/b/2	31.05.2012	Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1571	647	1 016 437	1 209 560
3/b/3		Podrobné vytyčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	443	1743	772 149	918 857
3/c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/c/4	31.05.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	2095	1447	3 031 465	3 607 443
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	2095	116	243 020	289 194
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	2095	107	224 165	266 756
Celková cena:					15 298 968	18 205 772


VII.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1124 zo dňa 11.08.2006 a dodatku č. 1 zo dňa 22.08.2006 a dodatku č. 2 zo dňa 10.07.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 27.10.2009

Dátum : ...3.0.0KT.2009

 **GEOSPOL**
S. R. O. ④
Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica
IČO: 31 447 465, Tel.: 034 - 6941221



Ing. Vladimír Jablonický, konateľ

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)