

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo č. 14/PO/2009 zo dňa 18.02.2009, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Marhaň, okres Bardejov, obvod Bardejov, kraj Prešovský.

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. 7/ zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

L

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan -
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Kusendová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel./fax: 051/7563611

Ing. Ladislav Mňahončák,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Bardejove
tel./fax : 054/4755714

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382
(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ:

Geodézia Bardejov, s.r.o., Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

zastúpený : Ing. Stanek Rudoif, Ing. Puchalíková Mária
tel./fax : ██████████
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu : 2625014356/1100
IČO : 36478318
DIČ : SK 2020028681

Mení sa ods. 3 v Článku III. tabuľková časť takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH
1/a/1	30.8.2009	Práce v bodovom poli				
1/a/1/1		Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa	1038	6	6.228,00	7.411,32
1/a/2	31.8.2010	Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav				
1/a/2/1		Prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav.	495	3	1.485,00	1.767,15
1/a/2/2		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.	495	8	3.960,00	4.712,40
1/a/2/3		Prešetrenie a zameranie identických bodov a objektov prs upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	543	30	16.290,00	19.385,10
1/a/2/4		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	543	60	32.580,00	38.770,20
1/a/2/5		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	495	4	1.980,00	2.356,20
1/a/3	31.12.2010	Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav				
1/a/3/1		Prešetrenie údajov evidovaných v katastri nehnuteľnosti a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	495	7	3.465,00	4.123,35
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	0	2	0,00	0,00
1/a/3/3/1		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav	495	100	49.500,00	58.905,00
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladi medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľnosti a prešetreným a zameraným skutočným stavom	495	3	1.485,00	1.767,15
1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	495	4	1.980,00	2.356,20
1/a/4	29.4.2011	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	543	3	1.629,00	1.938,51
1/a/4/2/1		Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	495	8	3.960,00	4.712,40
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	1038	4	4.152,00	4.940,88
1/c	30.10.2011	Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	495	2	990,00	1.178,10
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	495	2	990,00	1.178,10
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	0	3	0,00	0,00
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	0	3	0,00	0,00
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	495	3	1.485,00	1.767,15
1/b	31.5.2012	Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	495	1	495,00	589,05
1/b/1/2		Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	495	2	990,00	1.178,10
1/b/1/3		Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0	11	0,00	0,00
1/b/1/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	495	6	2.970,00	3.534,30

Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ						
1/e						
1/e/1/1	31.5.2012	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	1038	2	2.076,00	2.470,44
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	495	4	1.980,00	2.356,20
1/e/2		Vypracovanie návrhov MUSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	495	10	4.950,00	5.890,50
1/d						
1/d/1/1	30.11.2012	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	1038	4	4.152,00	4.940,88
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	495	50	24.750,00	29.452,50
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	495	9	4.455,00	5.301,45
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	495	4	1.980,00	2.356,20
1/d/2/2	Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	495	3	1.485,00	1.767,15	
2/a						
2/a/1	30.11.2012	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	495	8	3.960,00	4.712,40
2/b						
2/b/1	30.3.2013	Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1		Položopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	50	17	842,00	1.001,98
2/b/2		Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)	0	0	0,00	0,00
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	495	4	1.980,00	2.356,20
1/d/4		Predbežné vytyčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	50	10	495,00	589,05
2/b/3	Spracovanie projektovú dokumentácie spoločných zariadení a opatrení	0	0	0,00	0,00	
2/c						
2/c/1/1	30.11.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	495	1	495,00	589,05
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	495	2	990,00	1.178,10
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	495	38	18.810,00	22.195,80
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	0	20	0,00	0,00
3/c/5	Zrovnávacie zostavenie	495	5	2.475,00	2.945,25	
3/a						
3/a/1/1	30.6.2014	Výkonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	495	2	990,00	1.178,10
3/b/2		Podrobné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	371	69	25.616,00	30.483,04
3/b/3	Odvzdanie a preberanie hraníc nových pozemkov	248	34	8.415,00	10.013,85	
3/a/1/2	30.11.2014	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	495	5	2.475,00	2.945,25
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	495	28	13.860,00	16.493,40
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	1494	1.494,00	1.777,86
Cena celkom v EUR					265.339,00	315.753,41
Cena celkom v Sk					7.993.603,-	9.512.387,-

IV
Závěrečné ustanovenia

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 14/PO/2009 zo dňa 18.02.2009

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené


Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ a jedno SORO.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Dátum: 20.10.2009

Dátum: 24 MAJ 2010



za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)





za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

Geodézia Bardejov, s.r.o.
Dlhý rad 17, 086 01 BARDEJOV
IČO: 36 478 318, IČ DPH: SK2020028681
Tel.: 054/474 25 59