

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 952/08 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Vozokany, okres Zlaté Moravce, obvod Nitra, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/c takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

| Etapa | Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | Počet memých jednotiek | Cena za mernú jednotku | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH |
|--------------------|---|---|------------------------|------------------------|--|--|
| 2/c | 28.2.2011 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | | | | |
| 2/c/1/1 | | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | 538 | 25 | 13 450 | 16 006 |
| 2/c/1/2 | | Aktualizácia registra pôvodného stavu | 538 | 60 | 32 280 | 38 413 |
| 2/c/1/3 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde | 472 | 1480 | 698 560 | 831 286 |
| 2/c/2 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu | 66 | 730 | 48 180 | 57 334 |
| 3/c/5 | | Zrovnávacie zostavenie | 538 | 130 | 69 940 | 83 229 |
| 3/a | 28.2.2012 | Vykonanie projektu pozemkových úprav | | | | |
| 3/a/1/1 | | Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní | 538 | 50 | 26 900 | 32 011 |
| 3/b/2 | | Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov | 236 | 1000 | 236 000 | 280 840 |
| 3/b/3 | | Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov | 236 | 1930 | 455 480 | 542 021 |
| 3/a/1/2 | 31.1.2013 | Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | 538 | 225 | 121 050 | 144 050 |
| 3/c/4 | | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | 538 | 1215 | 653 670 | 777 867 |
| 3/c/6 | | Atlas projektu pozemkových úprav | 1 | 45 000 | 45 000 | 53 550 |
| Cena celkom | | | | | 2 400 510 | 2 856 607 |

III.

Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 952/08 zo dňa 17.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Piešťanoch, dňa 29. 10. 2009

V Bratislave, dňa 1. 8. 2009

Geo - H a J,
s.r.o.
Vajanského ul. 1976
921 01 Piešťany


.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)





.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)