

Číslo dodatku č.2 zmluvy objednávateľa:

Číslo dodatku č.2 zmluvy zhotoviteľa:  
2008/20/D2

## **Dodatok č. 2 zmluvy o dielo**

číslo zmluvy objednávateľa: 530/530/2008, číslo zmluvy zhotoviteľa: 2008/20  
uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  
zákonníka v znení Dodatku č.1  
na predmet diela „Podklady pre zosúladienie rozvojových oblastí a osí, dopravnej a technickej  
infraštruktúry pre koordináciu s ČR, MR, PR“

### **Článok 1. Zmluvné strany**

#### **1. Objednávateľ:**

Zastúpený:

Osoby oprávnené  
zastupovať a rokovať:

Vecný garant:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

**Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,  
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava**

Ing. Igor Štefanov – minister

Ing. Václav Kadlec  
– riaditeľ odboru štátnej stavebnej správy a územného  
plánovania

Ing. arch. Miloslava Pašková  
– vedúca oddelenia územného plánovania

RNDr. Marta Záhumenská  
– oddelenie územného plánovania

31751067

2020841097

Štátna pokladnica SR

7 000 063 409/8180

#### **2. Zhotoviteľ:**

Zastúpený:

Osoby oprávnené  
zastupovať a rokovať:

Vecný garant:

Tel.:

Fax :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

**ISAX spol. s r.o.,  
Majerníkova 14, 841 05 Bratislava**

Ing. Ladislav Červeň – konateľ spoločnosti

Ing. arch. Aleš Baláži  
– konateľ spoločnosti

Ing. arch. Vojtech Hrdina, Ph.D.

Ing. arch. Vojtech Hrdina, Ph.D.

2 / 54 789 502

2 / 54 789 504

31393993,

2020347329 / SK2020347329

Ludová banka Bratislava

4010039601/3100

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo 8850/B

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody menia nižšie uvedené ustanovenie zmluvy o dielo číslo zmluvy objednávateľa: 530/530/2008, číslo zmluvy zhotoviteľa: 2008/20 zo dňa 14.10.2008 v znení Dodatku č. 1 (Číslo dodatku č. zmluvy zhotoviteľa: 2008/20/D1 zo dňa 31.3.2009) nasledovne:

## Článok 2.

Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie bodu 3.2. Článku 3. Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

**3.2.** Termín ukončenia predmetu zmluvy je 31. marec 2010.

## Článok 3.


- 3.1.** Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.2.** Týmto dodatkom sa nemení znenie ostatných článkov v zmluve o dielo.
- 3.3.** Tento dodatok č.2 zmluvy o dielo je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 3.4.** Tento dodatok č.2 zmluvy o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 24.07.2009

V Bratislave, dňa 18. júna 2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
Ing. Igor Štefanov  
minister

  
Ing. Ladislav Červeň

konateľ  
**ISAX, s.r.o.**  
Majerníkova 14  
841 05 Bratislava  
-3-

